

VIENOŠANĀS Nr.1

2017.gada 10.augusta BŪVDARBU LĪGUMĀ

par Būvniecības darbu veikšanu Slutišķu – Markovas ūdenstūristu apmetnes izveidošanai
projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana
antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" ietvaros

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. 2.4.-411/5

Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr.2017/6

Daugavpils,

2017.gada 3.novembrī

Daugavpils novada dome, pašvaldības izpilddirektore Vandas Kezikas personā, kura darbojas
saskaņā ar Daugavpils novada domes nolikumu, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

SIA „BauForm”, tās valdes locekļa Sergeja Šimana personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata un ir
tiesīgs pārstāvēt sabiedrību, turpmāk tekstā - **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā un katrs
atsevišķi turpmāk tekstā - **Puses**,

realizējot iepirkuma „Būvdarbi projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas
izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas
loki" ietvaros” “A” daļas 2017.gada 10.augusta līgumu par Būvniecības darbu veikšanu Slutišķu –
Markovas ūdenstūristu apmetnes izveidošanai projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma
un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā
"Daugavas loki"” (ERAF) (turpmāk tekstā – Līgums) ietvaros, vienojas par sekojošo:

1. Pamatojoties uz Līguma 3.2.4., 4.1. un 6.3.punktu, 2017.gada 23.oktobra Aktu par
nepieciešamajām izmaiņām Nr.1 un darbu daudzumu izmaiņu tāmi Nr.1, veikt šādas
izmaiņas Līgumā:
 - 1.1.izteikt Līguma 6.2.punktu šādā redakcijā: "Būvuzņēmējs apņemas veikt visus Līgumā
paredzētos Būvdarbus saskaņā ar kalendāro laika grafiku , kurš tika precizēts pirms
līguma noslēgšanas un piesaistīts reālajam kalendārajam laikam un pabeigt tos **4 (četri)**
mēnešu un 20 (divdesmit) dienu laikā no Būvdarbu uzsākšanas (**ieskaitot Būves
nodošanu ekspluatāciju**);
 - 1.2.izteikt Līguma 7.1.punktu šādā redakcijā: "Līguma summa sastāda **EUR 32509,92**
(**trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti deviņi euro un 92 cents**), PVN 21% EUR 6827,08
(**seši tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi euro un 08 centi**). Kopēja līguma summa ar
PVN ir **EUR 39337,00** (**trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro un 0
centi**);

- 1.3.samazināt 1.pielikuma "Finanšu piedāvājums" Darbu uzdevumu un izmaksu saraksta
 4.1.pozīciju "Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā" darba daudzumu no 348.0
 m³ līdz 333.0 m³, samazinot pozīcijas izmaksas līdz 5161,19 EUR;
- 1.4.samazināt 1.pielikuma "Finanšu piedāvājums" Darbu uzdevumu un izmaksu saraksta
 4.2.pozīciju "Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32p izbūve 10 cm biezumā (N-IV
 klase)" darba daudzumu no 920.0 m² līdz 881.5 m², samazinot pozīcijas izmaksas līdz
 2335,98 EUR;
- 1.5.samazināt 1.pielikuma "Finanšu piedāvājums" Darbu uzdevumu un izmaksu saraksta
 4.3.pozīciju "Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 10 cm biezumā (N-III
 klase)" darba daudzumu no 805.0 m² līdz 763.2 m², samazinot pozīcijas izmaksas līdz
 2098,80 EUR.

Puses vienojas, ka šajā dokumentā minēto darbu apjomu koriģēšana samazina kopējo Līguma summu.

Visos ar Vienošanās nenoregulētajos jautājumos Puses vadās no Līguma un no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Puses Vienošanās ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, ka apstiprina ar savu parakstu.


Vienošanās ir spēkā no tās dienas, kad tās parakstīja abas puses, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Vienošanās sastādītas 2 (divos) eksemplāros uz 2 lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegti viens eksemplārs.

Pielikumi pie Vienošanās:

1. 2017.gada 23.oktobra Akts par nepieciešamajām izmaiņām Nr.1 – 1 lapa;
2. Darbu daudzumu izmaiņu tāme Nr.1 – 1 lapa;
3. Precīzētais 1.pielikuma "Finanšu piedāvājums" Darbu uzdevumu un izmaksu saraksts"” – 1 lapa.

PUŠU PARAKSTI

Pasūtītājs:	Būvuzņēmējs:
DAUGAVPILS NOVADA DOME Reg. Nr. 90009117568, Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Banka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Kunts: LV60TREL9802575034000  Pasažīldibas izpildītāja /V.Kežika/ 	SIA „BauForm” Reg. Nr. 51503067021, Adrese: Motoru iela 4U, Daugavpils, LV-5401 Banka: AS DNB banka Kods: RIKOLV2X Kunts: LV54RIKO0002930162717  Valdes loceklis /S.Šimans/ 

1.pielikums "Finanšu piedāvājums"
DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
 (precizētais)

Būvobjekta adrese	Naujenes pagasts,Daugavpils novads					
Objekta nosaukums	Slutišķu-Markovas ūdenstūristu apmetnes izveidošana					
Garums, m	211					
Platība, m ²	2931					
AADT	38					
AADT _{i, pievestā}	33					
AADT _{i, smagie}	5					
Darbu skaits	24					
Nr.p.k.	Specifikā - cijas Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena, EUR	Kopējās izmaksas, EUR
1.	2.	3.	4.	5.		
1.	2	Vispārēja nodaļa				
1.1	CS2015	Mobilizācija	KS	1	1600.00	1600.00
1.2	2.6	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā	KS	1	350.00	350.00
2.	3	Dazādi darbi				
2.1	3.1	Uzmērišana un nospraušana	km	0.209	900.000	188.10
2.2	3.5	Koku zāģēšana ar celmu laušanu	gab.	1	86.000	86.00
2.3	3.5	Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu	m ²	320.00	0.220	70.40
2.4	3.5	Zāles pjaušana	m ²	510.00	0.180	91.80
3.	4	Zemes klātne				
3.1	4.1	Grāvju rakšana, grunti aizvedot vai izlīdzinot	m ³	40.0	6.10	244.00
3.2	4.1	Grāvja teknes nostiprināšana ar laukakmeņiem, 10cm biezumā	m ²	26.0	7.10	184.60
3.3	4.2	Augu zemes noņemšana, aizvešana	m ³	295.0	5.85	1725.75
3.4	4.4	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvedot	m ³	123.0	5.90	725.70
3.5	4.4	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no salīzturīgā materiāla	m ³	206.0	5.70	1174.20
3.6	4.6	Nogāžu un teritorijas nostiprināšana ar augu zemi, 10cm biezumā	m ²	212.0	2.55	540.60
4.	5	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas				
4.1	5.1	Salīzturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā	m ³	333.0	15.50	5161.19
4.2	5.2	Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32p izbūve 10cm biezumā (N-IV klase)	m ²	881.5	2.65	2335.98
4.3	5.2	Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 10cm biezumā (N-III klase)	m ²	763.2	2.75	2098.80
4.4	5.5	Dzelzbetona plātņu seguma būvniecība a=3000mm,b=1750mm,h=170mm	gab.	12.0	286.90	3442.80
5.	7	Satiksmes aprīkojums				
5.1	7.3.	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana	gab.	1.0	45.000	45.00
5.2	7.3.	Informācijas zīmes uzstādīšana	gab.	1.0	65.000	65.00
5.3	7.3.	Papildzīmes uzstādīšana	gab.	1.0	30.000	30.00
6.		Laiiekārtojuma elementi				
6.1		Tualete cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	gab.	1.0	2400.00	2400.00
6.2		Informācijas stendi divdalīgie	gab.	2.0	600.00	1200.00
6.3		Ugunskura vieta ar atkritumu urnu	gab.	1	800.00	800.00
6.4		Galds ar nojumi (komplekts)	gab.	1	2500.00	2500.00
6.5		Laipa piestātne uz pontoniem ar atkritumu urnu	gab.	1	5450.00	5450.00
			A		Kopā:	32509.92
			B		PVN (21% no A)	6827.08
			E		KOPĀ(B+C)	39337.00

SIA "BauForm" valdes loceklis

Būvuzraugs

Sergejs Šimans

Uldis Jānis Skolnieks

VIENOŠANĀS Nr.2

2017.gada 10.augusta BŪVDARBU LĪGUMĀ

par Būvniecības darbu veikšanu Slutišķu – Markovas ūdenstūristu apmetnes izveidošanai
projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana
antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" ietvaros

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. 2.4.-411/5

Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr.2017/6

Daugavpils,

2017.gada 1.decembrī

Daugavpils novada dome, pašvaldības izpilddirektore Vandas Kezikas personā, kura darbojas saskaņā ar Daugavpils novada domes nolikumu, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

SIA „BauForm”, tās valdes locekļa Sergeja Šimana personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata un ir tiesīgs pārstāvēt sabiedrību, turpmāk tekstā - **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - **Puses**,

realizējot iepirkuma „Būvdarbi projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" ietvaros” “A” daļas 2017.gada 10.augusta līgumu par Būvniecības darbu veikšanu Slutišķu – Markovas ūdenstūristu apmetnes izveidošanai projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki"” (ERAF) (turpmāk tekstā – Projekts) (turpmāk tekstā – Līgums) ietvaros un ņemot vērā Līgumā noteiktās Būvuzņēmēja garantijas saistības, vienojas par sekojošo:

Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt sezonālā labiekārtojuma elementa “piestātne uz pontoniem” komplekta transportēšanu līdz Daugavpils novada pašvaldības telpām Naujenes pagastā pēc adreses "Riteņi", Cirši (Naujenes pagasts, Daugavpils novads), kur tas turpmāk tiks uzglabāts ziemas sezonas laikā, kā arī komplekta izkrāmēšanu. 2018.gada tūrisma sezonas sākumā, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.jūlijam, Būvuzņēmējs apņemas transportēt komplekstu līdz Projektā paredzētajai vietai un veikt instruktāžu par objekta turpmāko apsaimniekošanu atbildīgajām Daugavpils novada pašvaldības personām, demonstrējot piestātnes uzstādīšanu un galvenos apkalpošanas paņēmienus.

Puses vienojas, ka šajā dokumentā minētie darbi nemaina kopējo Līguma summu.

Visos ar Vienošanās nenoregulētajos jautājumos Puses vadās no Līguma un no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Puses Vienošanās ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, ka apstiprina ar savu parakstu.
Vienošanās ir spēkā no tās dienas, kad tās parakstīja abas puses, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Vienošanās sastādītas 2 (divos) eksemplāros uz 2 lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegti viens eksemplārs.

PUŠU PARAKSTI

Pasūtītājs:	Būvuzņēmējs:
DAUGAVPILS NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009117568, Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Banka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konts: LV60TREL9802575034000	SIA „BauForm” Reģ. Nr. 51503067021, Adrese: Motoru iela 4U, Daugavpils, LV-5401 Banka: AS DNB banka Kods: RIKOLV2X Konts: LV54RIKO0002930162717



Valdes loceklis
/S. Šimans/



VIENOŠANĀS Nr.3
2017.gada 10.augusta BŪVDARBU LĪGUMĀ

par Būvniecības darbu veikšanu Slutišķu – Markovas ūdenstūristu apmetnes izveidošanai
projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana
antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" ietvaros

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. 2.4.-411/5

Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr.2017/6

Daugavpils,

2017.gada 5.decembrī

Daugavpils novada dome, pašvaldības izpilddirektore Vandas Kezikas personā, kura darbojas saskaņā ar Daugavpils novada domes nolikumu, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

SIA „BauForm”, tās valdes locekļa Sergeja Šimana personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata un ir tiesīgs pārstāvēt sabiedrību, turpmāk tekstā - **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - **Puses**,

realizējot iepirkuma „Būvdarbi projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" ietvaros” A daļas 2017.gada 10.augusta līgumu par Būvniecības darbu veikšanu Slutišķu – Markovas ūdenstūristu apmetnes izveidošanai projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki"” (ERAFF) (turpmāk tekstā – Projekts) (turpmāk tekstā – Līgums) ietvaros un ņemot vērā Līgumā noteiktās Būvuzņēmēja garantijas saistības, vienojas par sekojošo:

Ja Būvuzņēmējs 2017.gada 1.decembra Vienošanās Nr.2 pie šī Līguma noteiktajā termiņā neizpilda Vienošanās Nr.2 paredzēto apņemšanos, Pasūtītājs var pieprasīt no Būvuzņēmēja atmaksāt Pasūtītājam summu EUR 200,00 (divi simti eiro un 00 cents) apmērā 20 (dvadesmit) dienu laikā pēc tam, kad Būvuzņēmējs ir saņēmis no Pasūtītāja par to rakstisko pieprasījumu.

Visos ar Vienošanās nenoregulētajos jautājumos Puses vadās no Līguma un no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Puses Vienošanās ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, ka apstiprina ar savu parakstu.

Vienošanās ir spēkā no tās dienas, kad tās parakstīja abas puses, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Vienošanās sastādītas 2 (divos) eksemplāros uz 2 lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegti viens eksemplārs.

PUŠU PARAKSTI

Pasūtītājs:	Būvuzņēmējs:
<p>DAUGAVPILS NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009117568, Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Banka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konts: LV60TREL9802575034000</p> <p>Pašvaldības izpilddirektore /V.Kezika/ </p>	<p>SIA „BauForm” Reģ. Nr. 51503067021, Adrese: Motoru iela 4U, Daugavpils, LV-5401 Banka: AS DNB banka Kods: RIKOLV2X Konts: LV54RIKO0002930162717</p> <p>Valdes loceklis /S.Šimans/ </p>

VIENOŠANĀS Nr.4

2017.gada 10.augusta BŪVDARBU LĪGUMĀ

par Būvniecības darbu veikšanu Slutišķu – Markovas ūdenstūristu apmetnes izveidošanai
projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana
antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" ietvaros

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. 2.4.-411/5

Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr.2017/6

Daugavpils,

2017.gada 18.decembrī

Daugavpils novada dome, pašvaldības izpilddirektore Vandas Kezikas personā, kura darbojas saskaņā ar Daugavpils novada domes nolikumu, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

SIA „BauForm”, tās valdes locekļa Sergeja Šimana personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata un ir tiesīgs pārstāvēt sabiedrību, turpmāk tekstā - **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - **Puses**,

realizējot iepirkuma „Būvdarbi projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" ietvaros” “A” daļas 2017.gada 10.augusta līgumu par Būvniecības darbu veikšanu Slutišķu – Markovas ūdenstūristu apmetnes izveidošanai projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki"” (ERAF) (turpmāk tekstā – Projekts) (turpmāk tekstā – Līgums) ietvaros un nemot vērā Līgumā noteiktās Būvuzņēmēja garantijas saistības un būvdarbu īstenošanas laikā radušās problēmas neraksturīgi pārmitras augsnes un augsta Daugavas ūdens līmeņa dēļ, vienojas par sekojošo:

1. 2018.gada tūrisma sezonas sākumā, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.jūlijam, Būvuzņēmējs apņemas veikt būvlaukuma teritorijas pilnīgu izlīdzināšanu zemes darbu veikšanas vietās, nodrošināt Līguma ietvaros sakārtotā ceļa posma atkārtotu greiderēšanu, uzlabot garenslīpuma funkcionalitāti nobrauktuvei no dzelzsbetona plātnēm upes virzienā, vizuāli uzlabot dzelzsbetona plātņu segumu, izlīdzinot aizbetonētās šuves.
2. Ja Būvuzņēmējs daļēji vai pilnībā neizpilda noteiktajā termiņā 1.punktā minētos darbus, Pasūtītājs var pieprasīt no Būvuzņēmēja atmaksāt Pasūtītājam daļēji vai pilnībā, atkarībā no savlaicīgi neizpildīto 1.punktā minēto darbu īpatsvara, summu EUR 893.07 (astoņi simti

deviņdesmit trīs eiro un 07 centi) apmērā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Būvuzņēmējs ir saņemis no Pasūtītāja par to rakstisku pieprasījumu.


Visos ar Vienošanās nenoregulētajos jautājumos Puses vadās no Līguma un no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Puses Vienošanās ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, ka apstiprina ar savu parakstu.

Vienošanās ir spēkā no tās dienas, kad tās parakstīja abas puses, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Vienošanās sastādītas 2 (divos) eksemplāros uz 2 lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegti viens eksemplārs.

PUŠU PARAKSTI

Pasūtītājs:	Būvuzņēmējs:
DAUGAVPILS NOVADA DOME Reg. Nr. 90009117568, Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Banka: Valsts kase Kods: TREL V22 Konts: LV60TREL9802575034000  Pašvaldības izpildītāja /V.Kezika/ 	SIA „BauForm” Reg. Nr. 51503067021, Adrese: Motoru iela 4U, Daugavpils, LV-5401 Banka: AS DNB banka Kods: RIKOLV2X Konts: LV54RIKO0002930162717  Valdes loceklis /S.Šimans/ 

VIENOŠANĀS Nr.5
2017.gada 10.augusta BŪVDARBU LĪGUMĀ

par Būvniecības darbu veikšanu Slutišķu – Markovas ūdenstūristu apmetnes izveidošanai
projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana
antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" ietvaros

Pasūtītāja līgumur reģistrācijas
uzskaites Nr. 2.4.-411/5

Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr.2017/6

Daugavpils,

2017.gada 20.decembrī

Daugavpils novada dome, pašvaldības izpilddirektore Vandas Kezikas personā, kura darbojas
saskaņā ar Daugavpils novada domes nolikumu, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

SIA „BauForm”, tās valdes locekļa Sergeja Šimana personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata un ir
tiesīgs pārstāvēt sabiedrību, turpmāk tekstā - **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā un katrs
atsevišķi turpmāk tekstā - **Puses**,

realizējot iepirkuma „Būvdarbi projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas
izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas
loki" ietvaros" "A" daļas 2017.gada 10.augusta līgumu par Būvniecības darbu veikšanu Slutišķu –
Markovas ūdenstūristu apmetnes izveidošanai projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma
un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā
"Daugavas loki" (ERAF) (turpmāk tekstā – Līgums) ietvaros, vienojas par sekojošo:

1. Nemot vērā Līguma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasības, 2017.gada
12.decembrī noslēgtu līgumu Nr. 2.4.-411/7 par papildus būvdarbu veikšanu Būvobjektā,
Līguma 9.4.1.punkta otro teikumu un to, ka būves pieņemšana notika tieši pirms gada
nogales svētku laika, kas vienlaikus ir finanšu pārskata gada beigas, veikt šādas izmaiņas
Līgumā:
 - 1.1.izteikt Līguma 7.11.5.punktu šādā redakcijā: „garantijas dokumenta par veikto Būvdarbu
garantijas perioda apdrošināšanu (gadījumā, ja būvdarbu pabeigšanas datumā darbu
izpildes garantijas līguma darbības periods jau ir beidzies)”.
 - 1.2.izteikt Līguma 9.4.1.punkta 1.teikumu šādā redakcijā: “ Būvuzņēmējs 7 (septiņu) darba
dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas vai pēc darbu izpildes garantijas līguma darbības

perioda beigām, veic garantijas laika garantiju apdrošināšanu, kā apdrošināto norādot Pasūtītāju un iesniedz Pasūtītājam polisi, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Būvuzņēmējs.”;

- 1.3.izteikt Līguma 9.4.2.punktu šādā redakcijā: „Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa ir 5% (pieci procenti) no šī Līguma un 2017.gada 12.decembrī noslēgtā līguma Nr. 2.4.-411/7 kopsummas bez PVN”;
- 1.4.izteikt Līguma 13.1.punktu šādā redakcijā: „Būvuzņēmējs garantē veikto Būvdarbu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā no Būvdarbu pabeigšanas. Ja 8 gadu laikā no būvdarbu pabeigšanas tiek konstatēts, ka Būvobjekta infrastruktūra nav spējīga kalpot izmantotā koka materiāla neatbilstības dēļ un tajā ir vainojams Būvuzņēmējs, Būvuzņēmējs novērš atklāto defektu 13.2.punktā noteiktajā kārtībā”.

Visos ar Vienošanās nenoregulētajos jautājumos Puses vadās no Līguma un no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Puses Vienošanās ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, ka apstiprina ar savu parakstu.

Vienošanās ir spēkā no tās dienas, kad tās parakstīja abas puses, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Vienošanās sastādītas 2 (divos) eksemplāros uz 2 lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegti viens eksemplārs.

PUŠU PARAKSTI

Pasūtītājs:	Būvuzņēmējs:
DAUGAVPILS NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009117568, Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Banka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Kunts: LV60TREL9802575034000	SIA „BauForm” Reġ. Nr. 51503067021, Adrese: Motoru iela 4U, Daugavpils, LV-5401 Banka: AS DNB banka Kods: RIKOLV2X Kunts: LV54RIKO0002930162717

