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18Shēma Nr.1. Priekšdarbu organizatoriski – tehniskā shēma




1. Ievads
1.1. Tehniskais projekts “Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā” izstrādāts, pamatojoties uz 2010.gada 17.jūnija plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.10-12/122, ko izdevusi Daugavpils novada domes Būvvalde.

1.2. Šī projekta darbu apjomi un veidi atbilst Daugavpils novada domes Būvvaldes izdotajam projektēšanas uzdevumam (identifikācijas Nr. DND 2011/4/ELFLA).
1.3. Tehniskā projekta “Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā” risinājumi atbilst Višķu pagasta Teritorijas plānojumam.
1.4. Būvniecības iecere un finansējums paredz objekta nodošanu ekspluatācijā pa būvniecības kārtām. Projektā paredzēta I un II būvniecības kārta (LR MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 57.punkts).

1.5. Daugavpils novada stadiona rekonstrukcijas Višķu pagastā tehniskais projekts izstrādāts, pamatojoties uz šādu normatīvo aktu prasībām:

1.5.1. Būvniecības likums;

1.5.2. LR MK noteikumi Nr. 112 “Vispārējie būvnoteikumi”;

1.5.3. MK noteikumi Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”;

1.5.4. LBN 201 – 07 “Būvju ugunsdrošība”;

1.5.5. LBN 221 – 98 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

1.5.6. LBN 223 – 99 “Kanalizācija. Ārējie tīkli un būves”;

1.5.7. LBN 222 – 99 “Ūdensvads. Ārējie tīkli un būves”;

1.5.8. LBN 208 – 08 “Publiskās ēkas un būves”;

1.5.9. LBN 003 – 01 “Būvklimatoloģija”;

1.5.10. LBN 002 – 01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

1.5.11. LBN 231 – 03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

1.5.12. LR MK noteikumi Nr.1069 “Ārējo inženierkomunikāciju izvietošanas noteikumi pilsētās, pagastos un lauku teritorijās”;

1.5.13. LBN 262 – 05 “Elektroniskie sakaru tīkli”;

1.5.14. Kā normatīvie dokumenti tika izmantoti oficiālie CEN (European Committee for Standardization) un CENELEC (European Committee for Electro technical Standardization) dokumenti;

1.5.15. MK 17.02.2004. noteikumi Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”;
1.5.16. LBN 202 – 01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”.

1.6. Pirms tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas tika veikta stadiona būvju tehniskā apsekošana. Tehniskā apsekošana tika veikta atbilstoši LBN 405 – 01 “Būvju tehniskā apsekošana” prasībām.

1.7. Visi apsekošanas materiāli ir stadiona rekonstrukcijas tehniskā projekta neatņemama sastāvdaļa.

2. Celtņu vispārējs raksturojums

2.1. Višķu pagasta stadiona rekonstrukcija tiks realizēta zemesgabalā ar kopējo platību vairāk kā 19 ha (kad. Nr.44180050452).

2.2. Zemesgabala platība robežās, kas attiecas tieši uz stadionu, ir 37500 m2.

2.3. Pirms projekta izstrādes tika veikti topogrāfiskie izmeklējumi, kas bija projekta izstrādes pamatā. 

2.4. Zemes virsmai apbūves gabalā ir mainīgs reljefs ar atzīmēm 110,60÷103,60 robežās BAS sistēmā (Baltijas augstumu sistēma). Par nosacīto atzīmi ±0.00 (skrejceliņa iekšējā krote) pieņemta absolūtā atzīme +105,20 m.

2.5. Horizontālās un vertikālās piesaistes atbilst esošajam stāvoklim un ir precizētas reljefa organizācijas plānā.

2.6. Labiekārtošana ap stadionu veikta, ņemot vērā to, ka turpmāk šī daļa organiski iekļausies visa zemesgabala, ieskaitot vasaras estrādes teritoriju, labiekārtošanā.

2.7. Ēkas klasifikācija pēc CC klasifikatora – cc2411.
2.8. Būvniecības sadalījums:   
	Nr. p/k
	I kārta

Vieglatlētikas laukums
	Nr. p/k

	1.
	Sagatavošanas darbi
	1.


	
	Demontāža:

· Vieglatlētikas laukuma gumijas – bituma segums

· Rupjgraudains asfalts (binders)

· Vieglatlētikas laukuma apmales

· Komentatoru ēkas pakāpieni

· Komentatoru ēkas atbalsta sieniņas

· Vieglatlētikas laukuma skatītāju tribīņu rajonā esošais asfalta segums un apmales

· Skatītāju tribīnes

· Koku izciršana sadalošajā zonā starp stadionu un spēļu laukumiem

· Ziedu dobes
	

	2.
	Vispārceltniecības darbi
	2.

	2.1.
	Vieglatlētikas laukums:

· skrejceliņi – 2500 m2
· lekšanas sektors – 1069 m2
· grūšanas sektors – 940 m2
	2.1.

	2.2.
	Drenāža lietusūdeņu novadīšanai no vieglatlētikas laukuma
	2.2.

	2.3.
	Vieglatlētikas skatītāju tribīnes – 300 vietas
	2.3.

	2.4.
	Komentatoru telpa
	2.4.

	2.5.
	Vasaras nojume
	2.5.

	2.6.
	Skatītāju tribīnes zonas labiekārtošana
	2.6.

	2.7.
	Laukumi atkritumu konteineru un biotualešu uzstādīšanai
	2.7.

	2.8.
	Stadiona teritorijas fragmentārs nožogojums. Trīs vietas: 

· 2 vietas – estrāde
· 1 vieta – šoseja Višķi – Špoģi  
	2.8.

	3.
	Specializētie darbi
	3.

	
	
	3.1.


Piezīme:

Precīzāks darbu apraksts un to apjoms sniegts projekta darba rasējumos un darbu apjomu tabulās.

3. Celtniecības organizācijas pamatprincipi

3.1. Stadiona rekonstrukcijai jānotiek divos etapos:

· Sagatavošanas periods

· Pamatperiods

3.2. Sagatavošanas periodā tiek izveidots ģeodēziskais atbalsta tīkls, demontāžas darbi, koku izciršana, nepieciešamības gadījumā tiek nojauktas ēku un būvju daļas, notiek būvlaukuma apgūšana, sadzīves pilsētiņas izveidošana, ceļu ierīkošana, pieslēgšana pagaidu elektro un ūdensapgādes tīkliem (shēma Nr.1).

3.3. Uzņēmējorganizācijai sagatavošanas perioda stadijā līdz būvatļaujas saņemšanai jānosaka celtniecības secība un etapi, jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (DVP).

3.4. Darbu veikšanas projektā jāiekļauj stadiona rekonstrukcijas pamatelementi: Darbu saraksta un apjomu noteikšana, sastādot kalendāro plānu un tīkla grafiku; Tehnoloģiskās secības un metožu noteikšana; Darba izmaksu aprēķins, mašīnlaika izmaksu aprēķins, darbu ilgums un maiņu darbs; Lēmumi par darbu apvienošanu un grafiku optimizāciju; Darba un tehnisko resursu kustības grafiki; Tīklu un lineāro grafiku sastādīšana.

3.5. Dažādu iecirkņu un tvērienu celtniecības secība nedrīkst apgrūtināt Višķu ciema un  blakus esošās teritorijas dzīvi. DOP šajā daļā jābūt saskaņotam ar Višķu pagasta pašvaldību, policiju, ātro medicīnisko palīdzību un ugunsdzēsības brigādi. Darbuzņēmējam ir jānodrošina esošā cauruļvada funkcionēšana visā celtniecības periodā. Pieslēgšanos jaunam atzaram jāveic pēc visu celtniecības darbu beigām. Celtniecību pamatperiodā jāveic pēc plūsmas metodes, kas nodrošina visa darbu kompleksa nepārtrauktību stingrā tehnoloģiskā secībā. Firmām, kas veic šo celtniecību jābūt apgādātām ar specializēto mašīnu un iekārtu kompleksu, pārvietojamām remontdarbnīcām, transporta un sakaru līdzekļiem, darba dokumentācijas un rasējumu pārskata un izdrukāšanas iekārtām. Visas konstrukcijas, detaļas un materiālus no izgatavotājrūpnīcām uz būvlaukumu piegādā ar autotransportu. Atļaujai visa veida būvdarbiem jābūt saņemtai būvinspekcijā atbilstoši LR likumdošanai.

4. Darbu veikšanas metodes

4.1. Ģeodēziskie darbi

4.1.1. Līdz darbu uzsākšanai Darbuzņēmējs saviem spēkiem nostiprina pamatnes ģeodēzisko tīklu. Ģeodēzisko darbu veikšana celtniecības procesā, ģeodēziskā kontrole un izpilddokumentācijas sagatavošana ir Darbuzņēmēja pienākums.

4.1.2. Līdz ģeodēzisko darbu uzsākšanai darba rasējumiem jābūt pārbaudītiem, lai savstarpēji saistītos izmēri, koordinātes un augstuma atzīmes, un jābūt atļaujai uzsākt darbus.

4.1.3. Ģeodēziskie darbi jāveic ar augstas precizitātes instrumentiem.

4.1.4. Ģeodēziskos darbus pamatu, jumta, ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu ieguldīšanai jāveic ar lāzerinstrumentiem.

4.1.5. Mērīšanas instrumentiem jābūt verificētiem un kalibrētiem ar ierakstu atbilstošos protokolos.

4.1.6. Ģeodēziskās nospraušanas pamatnes veidošanu celtniecībai jāveic ar polāro un taisnstūra koordinātu, stūra un līnijkrustojumu metodēm.

4.1.7. Visus ģeodēziskos darbus veikt atbilstoši LBN 305 – 01 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”.

4.2. Zemes darbi

4.2.1. Sagatavošanas darbu un DVP izstrādes stadijā Darbuzņēmējam jānosaka galvenās tehnoloģiskās darbu shēmas.

4.2.2. Būvbedru, tranšeju un šķērsojumu ar citām pazemes komunikācijām stiprinājuma shēmas jāizstrādā Darbuzņēmējam DVP Tehnoloģiskajās kartēs

4.2.3. Zemes darbus jāveic pēc asu nospraušanas, apbūves robežu noteikšanas un ģeodēziskajiem sagatavošanas darbiem.

4.2.4. Dabīgi mitrās gruntīs, kur nav gruntsūdeņu, tranšeju izstrādi ar vertikālām sieniņām var veikt ne dziļāk kā: grantainas smilts gruntīs – 1m; mālsmiltīs – 1,25m; mālos un smilšmālos – 1,5m; īpaši blīvās gruntīs – 2m.

4.2.5. Ja grunts raksturojums ir sliktāks nekā normāls, jāveic nogāžu nostiprināšana. Šajā gadījumā var izmantot dēļu un vairogu stiprinājumus vai inventāros izbīdāmos stiprinājumus.

4.2.6. Būvbedru, tranšeju un šķērsojumu ar citām pazemes komunikācijām stiprinājuma shēmas jāizstrādā Darbuzņēmējam DVP Tehnoloģiskajās kartēs.

4.2.7. Tranšeju un būvbedru konstrukciju pamatelementi: izlīdzinošā kārta; sākotnējā aizpildīšana; galīgā aizpildīšana.

4.2.8. Izlīdzinošo kārtu, sākotnējo un galīgo aizpildījumu ir jāblīvē:

	Blīvēšanas veids
	
	Slāņa biezums (cm)

	
	
	Smilts grantsoļi
	Morēnsmilts, morēngrants

	Blīvēšana ar rokām
	15kg
	15
	10

	Mehāniskā blīvēšana
	80kg
	30
	25

	Vibroblīvēšana 
	50kg
	30
	25

	Mazie veltņi
	0,5-2t
	40
	20


4.3.  Konstrukciju izjaukšana un sagraušana

Sagatavošanās darbu veikšanai

4.3.1. Darbu veikšanas tehnoloģija nedrīkst pieļaut jebkādas papildus slodzes uz esošajām ēkas konstrukcijām.

4.3.2. Konstrukciju izjaukšanas un sagraušanas darbus jāveic stingrā atbilstībā ar izstrādātajiem DVP un tehnoloģiskajām kartēm. Pirms to vai citu konstrukciju izjaukšanas DVP izstrādes ēku un tās elementus ir jāapseko un jānosaka to faktiskais stāvoklis uz darbu uzsākšanas brīdi.

4.3.3. Ēkas apsekošanas rezultātus ieraksta speciālā ēkas apsekošanas kopsavilkumā (tab. Nr.1). Pie apsekošanas kopsavilkuma pievieno paskaidrojuma rakstu, kurā aprakstīta ēkas vai celtnes apjomu konstruktīvā shēma, uzrādot visus nepieciešamos izmērus, konstrukciju un to elementu stāvokli.

4.3.4. Konstruktīvo elementu nojaukšanas DVP izstrādā, pamatojoties uz apstiprinātu tehnisko projektu, konstrukciju izjaukšanas un sagraušanas darbu ražošanas metodēm, ēkas tehnisko pasi un būvrasējumiem, apsekošanas kopsavilkumu, ar centra vadību saskaņotu ēkas vai tās daļu atbrīvošanas grafiku, pasūtītāja datiem par visiem iespējamiem nojaukšanas darbu ierobežojumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, būvdarbu – montāžas darbu instrukcijām un norādījumiem.

4.3.5. Papildus konstrukciju un celtņu nojaukšanas DVP jāietver arī konstrukciju elementu izjaukšanas secība, demontējamo elementu stropēšanas paņēmieni, izjaucamo elementu specifikācija, izmantojamo mašīnu un mehānismu tehniskie raksturojumi, kā arī ēku, to atsevišķo daļu un konstruktīvo elementu stabilitāti nodrošinošie pasākumi. Ēkas elementus nojaucot ar rokām vai izmantojot pneimatiskās un elektriskās rokas mašīnas, šo darbu veikšanai jāuzrāda sastatņu stiprināšanas un uzstādīšanas shēma, jāizstrādā nožogojošās aizsargsieniņas un klāji.

4.3.6. Ēku nojaukšanas DVP sastāvā jāiekļauj izjaucamo elementu sakraušanas laukumu plāni un shēmas, izjaucamo elementu iekraušanas transportā, būvgružu izvešanas paņēmieni un līdzekļi.

4.3.7. Izstrādājot DVP, īpašu uzmanību jāpievērš būvdarbu secības un savietošanas, bīstamo zonu noteikšanas un ierobežošanas koordinējošo lēmumu izstrādei un saskaņošanai. DVP jāsaskaņo ar visām organizācijām, kas piedalās stadiona  rekonstrukcijas darbos.

4.3.8. Pirms darbu uzsākšanas jāatslēdz inženiertīkli (energoapgāde, ūdensvads,   utt.).

4.3.9. Pirms darbu uzsākšanas jāpārliecinās par iekšējās elektroapgaismes un citu maģistrālo tīklu atslēgšanas drošību.

Izjaukšanas tehnoloģija

4.3.10. Ēkas konstrukcijas izjauc ar sekojošiem paņēmieniem: atsevišķi pa elementiem un pa apvienotiem blokiem. Līdz izjaukšanas darbu uzsākšanai jāatzīmē konstrukciju atvienošanas vietas atbilstoši elementu atdalīšanas shēmai, jāuzstāda konstrukciju pagaidu stiprinājumus, kā arī jāierīko pagaidu nožogojumus, klājus un aizsargjumtiņus.

4.3.11. Nojaukšanas darbus veic no augšas uz leju sekojošā kārtībā:

· Tehnoloģiskās konstrukcijas (cauruļvadi, inženieru komunikācijas);

· Norobežojošās konstrukcijas: horizontālās (grīdas, jumta klājums, pārsegumi); vertikālās (durvis, logi un nenesošās iekšējās un ārējās sienas);

· Speciālās konstrukcijas (kāpnes, pandusi, šahtas);

· Nesošās konstrukcijas: horizontālās (segumu un pārsegumu velves), vertikālās (sienas, kolonnas, statņi).

4.3.12. Koka būvkonstrukcijas var demontēt kopumā ar kravu celšanas mehānisma palīdzību. Konstrukcijas sākumā stropē un, turot ar celtni, noņem balsta savienojumus.

Sagatavošanās demontāžas darbiem.

4.3.13. Montāžas un demontāžas darbiem jābūt apstiprinātam DVP un tehnoloģiskajās kartēs. Montāžas (demontāžas) celtniecības konstrukciju un tehnoloģiskā aprīkojuma DVP jāizstrādā ar tādu pašu saturu kā jaunai celtniecībai, bet tajā jābūt papildus materiāliem, kas atspoguļo rekonstrukcijas ražošanas darbu īpatnības.

4.3.14. Īpaša uzmanība, izstrādājot DVP un tehnoloģiskās kartes, ir jāpievērš katras atsevišķas konstrukcijas stropēšanas veidiem.

4.3.15. Konstrukcijas demontāža jāveic sekojošajā kārtībā:

· Sagatavošana demontāžai (pagaidu atvienošana, stiprināšana).

· Konstrukciju stropēšana un atsaišu fiksēšana.

· Stropju viegla uzstiepšana.

4.3.16. Būvmateriālu padevei izmantot autoceltņus, pacēlājus un citus mehānismus ar atbilstošo celtspēju un aprīkojumu. 

5. Darba drošības plāns

5.1. Darba aizsardzības plāns izstrādāts atbilstoši LR MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” p.144 prasībām.

5.2. Visus darbus celtniecības laukumā jāveic atbilstoši LR MK 25.02.2003.gada noteikumiem Nr.92 “Celtniecības darbu drošības tehnika”.

5.3. Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” p.151 prasībām, par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Atbildīgais darbu vadītājs ievēro darba drošības koordinatora norādījumus.

5.4. Pasūtītājs vai projekta vadītājs nodrošina, lai pirms būvdarbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības plāns saskaņā ar noteikumu LR MK 25.02.2003.gada noteikumu Nr.92 “Celtniecības darbu drošības tehnika” IV nodaļu.

5.5. Darba aizsardzības plānu izstrādā, lai visus būvniecības dalībniekus nodrošinātu ar nepieciešamo darba aizsardzības informāciju.

5.6. Darba aizsardzības plānā iekļauj specifisku informāciju, kas ir nepieciešama darba aizsardzības nodrošināšanā, veicot būvdarbus.

5.7. Darba aizsardzības plānu izstrādā līdz būvdarbu uzsākšanai.

5.8. Rekonstruējot Višķu tehnikuma stadions, Darba aizsardzības plānā ir jābūt iekļautām divām stadijām:

· Pirmā stadija – ietilpst šī Darbu organizācijas projekta sastāvā. Tā nosaka darbu organizācijas pamatrādītājus un pievērš nākamā darbuzņēmēja uzmanību būtiskiem aspektiem, izstrādājot Darbu veikšanas projektu;

· Otrā stadija – projekta izpildes posmā ietver pasākumus būvdarbu veikšanas laikā.

5.9. Darba aizsardzības plāna pamatparametri projekta sagatavošanas stadijā:

· ēkas un ražotnes, kas ierobežo būvdarbu veikšanu – nav;

· satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi (piemēram, piekļūšana ugunsdzēsības līdzekļiem, materiālu piegādes un transportlīdzekļu novietošanas laika ierobežojumi) – ierobežojumu nav. 

· būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas un kuras, nojaucot vai pārbūvējot nepieciešami specifiski darba aizsardzības pasākumi – nav

5.10. Darba aizsardzības plānam projekta izpildes posmā ir jābūt izstrādātam un iekļautam Darbu veikšanas projektā. Darba aizsardzības plānā jābūt atspoguļotai šādai informācijai:

5.10.1. Darba aizsardzības organizēšanas vispārējā un specifiskā kārtība būvlaukumā;

5.10.2. Pārmaiņas, kas būvdarbu izpildes laikā rodas: 

· darbu plānos un grafikos;

· būvizstrādājumu, būvmateriālu, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nomenklatūrā un piegādes grafikos; 

· darbaspēka kustības un galveno būvmašīnu darba grafikos.

5.11. Rekomendācijas darba aizsardzībai stadiona rekonstrukcijas darbu veikšanas laikā.

5.11.1. Izjaucamo konstrukciju materiālu sagraušanas ražošanas darbu drošības tehnikas pasākumus rekonstrukcijas apstākļos izstrādā DVP sastāvā.

5.11.2. Izjaucamo konstrukciju materiālu sagraušanas ražošanas darbiem vietās, kur ir vai var rasties bīstamība neatkarīgi no veicamo darbu rakstura, strādniekiem jāizdod rakstisku pielaidi, kurā noteikti droši darba apstākļi, norādot bīstamās zonas un nepieciešamie darba drošības pasākumi.

5.11.3. DVP vai tehnoloģiskajās kartēs izjaucamo celtniecības konstrukciju materiālu sagraušanai jāparedz pasākumi pret pēkšņu konstrukciju vai to elementu nobrukšanu un paliekošo konstruktīvo elementu vai to daļu noturības nodrošināšanai. Vienlaicīga darbu veikšana divos vai vairākos līmeņos uz vienas vertikāles bez speciāliem aizsarglīdzekļiem nav pieļaujama.

5.11.4. Izjaucot konstrukcijas vai konstruktīvos elementus, kas sastāv no atsevišķiem materiāliem, ar tērauda troses vai grūšanas mehānisma palīdzību, kā arī paredzēta nobrukuma gadījumā, savlaicīgi jāapziņo visi iecirknī strādājošie un jāaizved viņi drošā attālumā.

5.11.5. Sagraujot izjaucamo celtniecības konstrukciju materiālus ar mehāniskas iedarbības līdzekļiem, jāvadās pēc: darbā ar elektroinstrumentiem – elektroiekārtu aprīkojuma noteikumiem, tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.

5.11.6. Strādājot ar rokvadāmām urbjmašīnām un urbšanas darbagaldiem, hidrauliskajām ierīcēm un ar dimanta griešanas diskiem, jāievēro drošības tehnikas noteikumi.

5.11.7. Gadījumā, ja nav iespējams ierīkot darba vietu aizsargnožogojumu 1m augstumā un augstāk, strādniekus nodrošina ar drošības jostām.

5.11.8. Pirms darba uzsākšanas darbiniekiem tiek veikta kopējā darba drošības tehnikas instruktāža darba vietā. Ar demontāžas un montāžas tehnoloģiju darbiniekus iepazīstina tieši objektā, kur tie strādās. Šeit viņus apmāca, kā izmantot aizsarglīdzekļus un palīgierīces, kuras nepieciešams izmantot, lai izvairītos no ražošanas traumām.

5.11.9. Visu veidu instruktāžu noformē speciālā žurnālā, kurā parakstās atbildīgais par instruktāžu un strādnieks. Visiem montāžas darbiem, mehānismiem un palīgierīcēm jābūt pasēm un inventārajiem numuriem, uz kā pamata tos reģistrē speciālā uzskaites un tehniskā stāvokļa žurnālā.

5.11.10. Takelāžistam jābūt nodrošinātam ar izturīgām, izmēģinātām takelāžas palīgierīcēm ar atbilstošu nestspēju un ekspluatēšanas instruktīvajiem dokumentiem. Līdz darbu uzsākšanai un periodiski darba laikā nepieciešams pārbaudīt montāžas aprīkojumu. Pirms izmantošanas to jāizmēģina ar svaru, kas par 10% pārsniedz aprēķināto.

5.12. Apkārtējās vides aizsardzības pasākumi

5.12.1. Būvlaukumā ir stingri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.

5.12.2. Noņemtā augsnes kārta jānovieto atsevišķā vietā.

5.12.3. Jānodrošina zaļo stādījumu aizsargāšanu no bojājumiem.

5.12.4. Veicot izolēšanas darbus, ir aizliegta bituma mastiku sildīšana un vārīšana katlos.

5.12.5. Degvielas un eļļas novietnes vietās nepieciešams ierīkot cieto segumu, kas nepieļautu grunts ūdeņu piesārņošanu un šo vielu iesūkšanos augsnē.

5.12.6. Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūcināšanu gruntī.

5.12.7. Īpašu uzmanību jāpievērš cauruļvadu skalojamā ūdens nolaišanai.

5.12.8. Ir aizliegta izgrābjamo (sauso) tualešu ierīkošana.

5.12.9. Darbu veikšana nakts laikā (23°° - 7°°) ir iespējama tikai ar pašvaldības atļauju. 

5.12.10. Materiālus, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos. Putekļainas vielas jāglabā slēgtās tilpnēs un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas – iekraušanas darbu laikā.

5.12.11. Visi būvgruži un būvmateriālu atkritumi tiek utilizēti atbilstoši Daugavpils novada domes lēmumam. Šim mērķim Darbuzņēmējam ir jānoslēdz speciāls līgums.

6. Orientējošais pamatprofesiju saraksts

	Profesija
	Īpatsvars %

	Mašīnisti – ekskavatoristi
	2

	Celtniecības mašīnu mašīnisti
	6

	Kravas automašīnu vadītāji
	3

	Cauruļu ielicēji
	3

	Betonētāji 
	14

	Namdari – jumiķi 
	22

	Izolētāji
	3

	Metinātāji
	5

	Atslēdznieki
	1

	Elektriķi
	1

	Zemes racēji
	2

	Dažādu darbu strādnieki
	5

	Mūrnieki 
	8

	Montāžnieki 
	5

	Krāsotāji 
	17

	Krāsotāji – dizaineri 
	3

	
	100%


7. Darbu veikšanai nepieciešamo mašīnu, mehānismu un iekārtu komplekss
	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Tips,

Marka
	Daudzums
	Pamatnozīme

	1.
	Viena kausa, pilnpagrieziena hidrauliskais ekskavators V=0.5m3 109m3/h

55 kW / 75 zs
	ЭО 3332

ЭО 4321

DEMAC

KOMATSU
	4


	Tranšeju, būvbedru izstrāde



	2.
	Hidrauliskais buldozers 55 kW; 75 zs.
	D - 535

KOMATSU

CATERPILLAR LIEBHERR
	2
	Vertikālais plānojums, atpakaļējā aizbēršana

	3.
	Hidrauliskais, pneimatiskais buldozers – ekskavators 37 kW 50 zs
	Э - 2515
	2
	Tranšejas, atpakaļaizbēršana uz asfalta ceļiem

	4.
	Autopašizgāzējs  132 kW 180 zs
	ЯМ3-236

МАЗ-503А
	2
	Grunts transportēšana 

	5.
	Riteņu traktors 29 kW 40 zs


	Т-40А
	1
	Mazgabarīta kravu piegādāšana

	6.
	Automobilais hidrauliskais krāns ar teleskopisko izlici 109 kW 148 zs
	КС-2571

FAUN

HITACHI
	1
	Materiālu  izkraušana, aku un dzelzsbetona atbalstu montāža

	7.
	Pneimatiskais montāžas krāns  132 kW 180 zs
	КС-3577

К – 161С
	1
	

	8.
	Metāla metināšanas automāti 
	EUROPA 

MIG 190 

ADD-300
	2


	Metāla izstrādājumu metināšana

	9.
	Metināšanas automāts


	UPOWELD
	1
	

	10.
	Pārvietojamie centrbēdzes ūdensnoteces sūkņi 120м3/h 8kW
	С-245

С-665
	2
	Lietus ūdeņu atsūknēšana

	11.
	Kompresors 3 – 15 m3/h
	AIRMAN
	1
	Pneimatiskie izmēģinājumi

	12.
	Dīzeļģenerators 10 – 150 kVA
	
	1
	Elektroenerģijas nodrošināšana

	13.
	Stieņa, laukumu elektrovibratori


	
	7
	Betona blīvēšana 

	14.
	Vibrolīstes


	
	1
	Grīdas, laukumi  

	15.
	Elektroāmuri 


	
	2
	Betona izjaukšana 

	16.
	Elektrourbji, perforatori


	
	2
	Caurumi, rievas

	17.
	Pārnēsājamie elektroinstrumenti (zāģi, ēveles)
	
	24-26
	Akmens, betona, namdara, krāsotāju darbi 


Mašīnu un mehānismu saraksts, kas ir minēts tabulā var būt mainīts pret citiem agregātiem ar analoģiskiem parametriem pēc jaudas, ražīguma, drošuma utml.

8. Rekomendācijas kvalitātes kontrolei un nodrošināšanai būvlaukumā

8.1. Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” p.153 prasībām, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

8.2. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

· būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

· atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

· pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

8.3. Celtniecības – montāžas darbu kvalitātes kontroli ir jāveic speciālistiem vai speciālajiem dienestiem, kas ietilpst būvorganizāciju sastāvā, vai tiek pieaicināti no malas.

8.4. Operāciju kontrole jāīsteno būvniecības procesu vai ražošanas operāciju laikā un jānodrošina savlaicīga defektu atklāšana un atbilstošu pasākumu pieņemšana to novēršanai un nepieļaušanai. Pamatdokumenti, veicot operāciju kontroli, ir:

· EN un LVS standarti darbu veikšanai;

· Tehnoloģiskās (tipveida tehnoloģiskās) kartes;

· Kvalitātes operāciju kontroles shēmas; kvalitātes operāciju kontroles shēmām, kā likums, ir jāsatur konstrukciju skices, norādot pieļaujamās atkāpes izmēros, darbu veicēja kontrolēto operāciju vai procesu uzskaitījums;

· Konstrukciju un materiālu rūpnīcu – ražotāju instrukcijas.

8.5. Pēc būvniecības – montāžas darbu ražošanas un inspicējošās kvalitātes kontroles rezultātiem ir jāizstrādā pasākumi atklāto defektu novēršanai, ievērojot autoruzraudzības un būvuzraudzības prasības.

8.6. Pamatojoties uz LBN 304 – 03 “Celtniecības darbu autoruzraudzības noteikumi” p.4, autoruzraudzība neatbrīvo pasūtītāju un būvuzņēmēju no atbildības par būvniecības darbu kvalitāti, par atbilstību būvprojekta prasībām un Latvijas būvnormatīviem.

Tehniskais direktors
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9. Būvniecības pamatperioda darbu veikšanas kalendārais plāns

	Nr. p/k
	Darbu nosaukums, etaps
	Darbu apjoms
	Darbietilpība cilv./h
	Mašīnas un mehānismi
	Darbu ilgums dn
	Maiņu skaits
	Strādnieku skaits maiņā
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis

	
	
	Mērvien.
	Daudz.
	
	Nosauk. Marka
	Maiņu skaits
	
	
	
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1.
	Vispārceltniecības un labiekārtošanas darbi
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Demontāžas darbi
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Laukumu gumijas – bituma un asfalta seguma izjaukšana
	m2
	5659
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Melnzemes noņemšana
	m2
	214
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Ķieģeļu un betona stabu demontāža
	m3
	3,186
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Laukumu apmaļu un citu sīku elementu demontāža
	m
	290
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.5
	Koku izciršana sadalošajā zonā starp vieglatlētikas laukumu un spēļu laukumiem (bērzi, tūjas, krūmāji)
	gab.
	33


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.6
	Mazo formu demontāža
	m2
	4,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Esošo betonu kāpņu un pakāpienu demontāža
	m2
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Smilšu kastu demontāža
	 m2
	78,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Esošo betona seguma demontāža blakus komentētāju ēkai
	m2
	24,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10.
	Zemes atcelmošana
	kplt.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11.
	Būvgružu savākšana un izvešana
	m3
	736
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Sporta laukumu un ceļu ierīkošana 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vieglatlētikas laukuma seguma izveidošana ( lēcienu sektors -1069,0 m2  metienu sektors 940 m2  

skrejceliņi 2500 m2 )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Dolomīta šķembu filtrējošās pamatnes izveidošana
	m2
	4509
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Divkārša asfaltbetona seguma ierīkošana
	m2
	4509
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Sintētiskā "POLYTEN WS" tipa poliuretāna seguma ar uzsmidzināmu EPDM izveidošana komplektā
	m2
	4509
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	Vieglatlētikas stadiona pilna marķēšana atbilstoši IAAF noteikumiem
	kplt.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5.
	Ietvju apmales uzstādīšana uz  betona 
	m
	325
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.6.
	Dzelzsbetona ūdensteknes izveidošana stadionā
	m
	547
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7.
	Ūdenstekņu virsmas gludināšana no iekšpuses
	m2
	550
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.8.
	Drenāžas teknes režģu ierīkošana no kokmateriāliem
	m3
	3,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9.
	Lietus ūdens pieņemšanas aka
	kplt.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vieglatlētikas sektoru izveidošana.  Tāllēkšanas  sektoru „A” un „B” ierīkošana – 38,6 m2  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10.
	Tāllēkšanas sektoru piezemēšanās bedru 1-T un 1-B ierīkošana no ūdensizturīga finiera b=21mm
	m2
	38.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11.
	Kastītes sienu apdare no mīksta materiāla (gumija, kaučuks vai analogs)
	m2
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12.
	Ģeotekstila ierīkošana
	m2
	19,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13.
	Bedru aizberšana ar skalotām upes smiltīm
	m3
	11,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Diska un vesera mešanas sektora ierīkošana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14.
	Apaļu betona pamatu ierīkošana  
	m2
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15.
	 Betona pamatu stiegrošana  
	t
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16.
	Drenāžas caurules  d=50mm ierīkošana
	M 
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Šķēpmešanas sektora ierīkošana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17.
	Koklīstes ierīkošana
	m2
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kārtslēkšanas sektora ierīkošana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.18.
	Betona atbalsta kastes ierīkošana (0,9m2)
	m3
	0,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.19.
	Drenāžas caurules 
	m 
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.20.
	Koka klājs
	m3
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lodes grūšanas sektora ierīkošana (123,6m2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.21.
	Apaļu betona pamatu ierīkošana  
	m2
	3,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.22.
	 Betona pamatu stiegrošana  
	t
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.23.
	Drenāžas caurules  d=50mm ierīkošana
	gb
	4,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.24.
	Ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem
	m2
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.25
	Bortakmeņu uzstādīšana uz betona pamatnes
	m
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Atbalstsienu un ārējo kāpņu ierīkošana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Betona atbalstsienas AS-1 un ārējo kāpņu AK-1 ierīkošana
	m/m2
	157/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Betona atbalstsienas AS-2 un ārējo kāpņu AK-2 ierīkošana
	m/m2
	23/6.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Betona atbalstsienas AS-3 un ārējo kāpņu AK-3 ierīkošana
	m/m2
	5/3.5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.6.
	Margas M-1, M-3, M-5
	m
	439
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Celiņu ierīkošana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Laukumiņu un celiņu ierīkošana no bruģakmeņiem B-1
	m2
	768
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Ietvju apmales uzstādīšana uz betona pamatnes
	m
	440
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Brauktuves apmales uzstādīšana uz betona pamatnes
	m
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	Ūdens tekņu uzstādīšana gar komentatoru ēku UT-2
	gb
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5.
	Asfaltbetona segumu ierīkošana uz pamatnēm konteineru laukuma izvietošanai b=60 mm
	m2
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Teritorija starp stadionu un daudzfunkcionālo laukumu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.
	Vertikālā planēšana
	m2
	1530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.
	Zāliena atjaunošana 
	m2
	1334,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.
	Nogāžu nostiprināšana ar ģeorežģi un ģeotekstilu
	m2
	655
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Futbola laukums
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Vietējais uzbērums līdz projektētajai atzīmei
	m2
	8193
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Tribīnes skaitītājiem
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.1.
	Skaitītāju tribīņu ierīkošana līdz vieglatlētikas skrejcel. 100 vietām 3 gb
	kplt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2.
	Tiesniešu tribīnes ierīkošana 16 vietām
	kplt.
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Vārti un žogi
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8.1.
	Vārtu uzstādīšana
	kplt.
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8.2.
	Žogu uzstādīšana
	m
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Labiekārtošanas iekārta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.1
	Karoga masts
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.2.
	Biotualetes uzstādīšana
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.3.
	Statīvi velosipēdu novietošanai
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.4.
	Atkritumi urnu uzstādīšana
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ĒKU UN BŪVJU RENOVĀCIJA
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Komentētāju ēkas rekonstrukcija


	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1.
	Esošo spāru un jumta konstrukciju demontāža
	m2
	48,2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2.
	Jumta nesošo konstrukciju izbūve ar latojumu
	m3
	2,21
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3.
	Lietus ūdeņu notekcauruļu "Ruukki" montāža  d=87mm
	m
	9,6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4.
	Ūdensteknes "Ruukki" montāža d=100mm
	m
	3,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.5.
	Apšuvums ar koka dēļiem
	m2
	4,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6.
	Komentētāju ēkas fasāžu un cokola apdare
	m2
	114.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7.
	Logu montāža PVC rāmī
	m2
	16,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8.
	Durvju montāža
	m2
	2,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9.
	Grīdu apdare
	m2
	41,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.10.
	Sienu un griestu apdare
	m2
	143,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11.
	Betona lieveņa izbūve 1400x1000mm
	m2
	1,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Sporta nojumes rekonstrukcija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Esošā betona laukuma nojaukšana
	m2
	12,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.
	Esošā jumta seguma un latojuma demontāža
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.
	20 mm biezu starpsienu mūrēšana no silikātķieģeļiem
	m2
	20,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4.
	Jumta konstrukciju izbūve ar latojumu
	m3
	1,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5.
	Jumta seguma ierīkošana no cinkota skārda Ruukki Classic b=0,5mm 
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6.
	Sienu  apdare
	m2
	75,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	IEKŠĒJĀ ELEKTROAPGĀDE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Sadalnes SS-1 ierīkošana
	kplt.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Apgaismes ierīču montāža
	kplt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Kontaktligzdu, slēdžu montāža
	gab.
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Kabeļu izstrādājumu montāža
	m
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Plastmasas cauruļu montāža
	m
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Zemējums
	kplt.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ŪDENSAPGĀDE, KANALIZĀCIJA UN DRENĀŽA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Lietusūdeņu kanalizācijas cauruļu De/Di 200/172 klase SN8(T8) montāža
	m
	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Kanalizācijas PEH līmeņu starpības akas ar teleskopisko cauruli 560/500 uzstādīšana
	kplt.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Lietusūdeņu izplūdes vietas ierīkošana
	kplt.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Vieglatlētikas iekārtas  piegāde ( 13 nosaukumi) 
	kplt.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.tabula. Nojaucamās ēkas vai būves apsekošanas kopsavilkums

	Ēkas raksturojums

(stāvu skaits, nesošais karkass, kolonu tīkls, pagrabstāva esamība utt )
	Ēkas konstrukciju un elementu nosaukums
	Ēkas konstrukciju raksturojums

(materiāls, izmēri, tehniskais stāvoklis apsekošanas brīdī- plaisas, bojājumi utt)
	Nojaukšanas darbu apjoms
	Izjaucamo konstrukciju

savienošana ar ekspluatācijā paliekošām, mezglu esamība un to veidi
	Konstrukciju atsegšanas vieta un skaits apsekošanas gaitā
	Ventilācijas, apkures, ūdensvada utt sistēmu tehniskais stāvoklis

	
	
	
	Mēr-vienība
	Kopā
	Materiāla daudzums, kas var būt atkārtoti pielietots
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Komisijas locekļu paraksti:

Pasūtītāja uzņēmuma pārstāvis:

Uzņēmēja organizācijas pārstāvis:

Shēma Nr.1. Priekšdarbu organizatoriski – tehniskā shēma                                                                                                                                                                                                             


NOSPRAUŠANAS SHĒMAS UN RASĒJUMI








BRIGĀŽU FORMĒŠANA





ĒKU UN BŪVJU NOJAUKŠANA








INVENTĀRS UN PALĪGIERĪCES








PIESLĒGŠANĀS ESOŠAJIEM TĪKLIEM








TERITORIJAS IEŽOGOŠANA








PIESAISTE FUNKCIONĒJOŠIEM INŽENIERTĪKLIEM








LĪGUMU SLĒGŠANA








CELTNIECĪBAS TEHNIKAS FORMĒŠANA








PAGAIDU PILSĒTIŅAS IERĪKOŠANA








BALSTA ĢEODĒZISKĀ TĪKLA VEIDOŠANA








PIETEIKUMU IEVIETOŠANA














TEHNOLOĢISKIE








TEHNISKIE








    ORGANIZATORISKIE











PRIEKŠDARBI
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