

Vienošanās Nr.2

2015.gada 18.septembra līgumam Nr. 02.1-17/101 (ARH-15-15-LV) par būvprojekta „Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā (2.kārta)” otras kārtas aktualizācija un autoruzraudzība” izstrādi

Daugavpils

2016.gada 19.aprīlī

Daugavpils novada dome, reģistrācijas Nr.90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta "Pasūtītājs", pašvaldības izpilddirektore *Vandas Kezikas* personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata, no vienas puses, un

arhitektūrinženieru kompānija "ARHIS" SIA, reģ.nr.LV40003000604, juridiskā adrese Raiņa iela 26B, Daugavpils, LV-5401, valdes locekles *Olgas Krumpānes* personā, turpmāk sauktis "Izpildītājs", kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses,

pamatojoties uz 2015.gada 18.septembra līguma Nr.02.1-17/101 (ARH-15-15-LV) 4.4.punkta nosacījumiem, vienojas par sekojošo:

1. Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta "Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā (2.kārta)" otras kārtas aktualizācija" autoruzraudzību no vienošanās parakstīšanas brīža līdz būvdarbu pabeigšanai¹. Būvdarbu līgumā plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 8 (astonji) mēnesi.
2. Norēķinu kārtība par autoruzraudzību:
 - 2.1 Pasūtītājs apmaksa Izpildītājam līgumā 1.5.punktā noteiktu līguma cenu proporcionāli sadalot uz astoņiem mēnešiem. Ikmēneša maksājuma summa noteikta EUR 300.00 (trīs simti euro, 00 centi) apmērā plus PVN 21% EUR 63.00 (sešdesmit trīs euro, 00 centi), kopējā summa 363.00 (trīs simti sešdesmit trīs euro, 00 centi).
 - 2.2 Ikmēneša maksājumi tiek veikti par iepriekšējā mēnesī veiktiem pakalpojumiem 30 kalendāro dienu laikā pēc darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Gala maksājumu Pasūtītājs apmaksa Izpildītājam pēc būvdarbu pabeigšanas kad būvvalde parakstīja aktu par būves pieņemšana ekspluatācijā
3. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību izpildei.
4. Pārējā daļā 2015.gada 18.septembra līguma Nr.02.1-17/101 (ARH-15-15-LV) teksts paliek bez izmaiņām un uz šo papildus vienošanos attiecas visi citi pamatlīguma noteikumi.
5. Šī papildus vienošanās sastādīta uz vienas lapas divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam vienošanās eksemplāram katrai līguma

¹ Būvdarbu pabeigšana - diena, kad būvvalde parakstīja aktu par būves pieņemšana ekspluatācijā

O. Rāts

pusei. Šī papildus vienošanās ir 2015.gada 18.septembra līguma Nr.02.1-17/101 (ARH-15-15-LV neatņemama sastāvdaļa).

Izpildītājs:

Arhitektūrinženieru kompānija
“ARHIS” SIA; Raiņa iela 26B,
Daugavpils, LV-5401

Reģ.nr. LV40003000604

Swedbankas Daugavpils filiāle
N/k LV92HABA0551002650826
Tālr. 65426349; tālr/fakss 65427374

Izpildītājs:

Valdes loceklis

2016.gada 19.aprīlī

Z.V.

O.Krumpāne

Pasūtītājs:

Daugavpils novada dome
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr. 90009117568

Valsts Kase

N/k Nr.LV69TREL980728G440200

Tālr. 65422235, fakss 65476810

Pasūtītājs:

Pašvaldības izpilddirektore

V.Kezika

2016. gada 21.aprīlī

