

**VIENOŠANĀS Nr.1**  
**pie 2016. gada 31.marta iepirkuma līguma Nr.02.1-17/33-2016**  
**par būvprojekta izstrādi**

2016.gada 31. maijā

**Daugavpils novada dome**, reģ.Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kuru uz Nolikuma pamata pārstāv pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses,

un **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CERVA"**, reģ.Nr.41503050131, juridiskā adrese Rīgas iela 70a-7, Daugavpils, LV-5401, kuru uz Statutiem pamatā pārstāv prokūriste Tatjana Borovkova (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkota iepirkuma "Papildus projektēšanas darbi Būvprojekta izstrādei Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūvei", iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2016/9 rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkuma 2.daļā (turpmāk tekstā – piedāvājums) vienojas par šādu darbu izpildi 2016.gada 31.marta iepirkuma līguma Nr.86/02.1-17/33-2016 ietvaros:

1. Pasūtītājs uzdot un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektus elektrisko gaisa vadu līniju pārceļšanai Daugavpils novadā pašvaldības ceļā „Butiški-Židino”, Naujenes pagastā saskaņā ar grozījumiem Projektēšanas uzdevumā (pielikumā) par līgumcenu **2850,00 euro** (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro 00 centi) bez PVN.
2. Vienošanās kopējā līgumcena, ietverot visus ar izpildi saistītos izdevumus, nodevas un piemērojamus nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ir **2850,00 euro** (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro 00 centi), pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) **598,50 euro** (pieci simti deviņdesmit astoņi euro un 50 centi), kopējā līguma summa ar PVN **3448,50 euro** (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi euro un 50 centi).
3. Pamatojoties uz 2016.gada 31.marta iepirkuma līguma Nr.86/02.1-17/33-2016 10.4.punkta un 10.4.2.apakšpunkta nosacījumiem Puses vienojas pagarināt līguma izpildes termiņu uz 40 (četrdesmit) dienām un izteikts Līguma 3.2.punktu šāda redakcijā:  
 "3.2. Līguma paredzēto Projektu izstrādes termiņš skaitot no līguma noslēgšanas dienas ir 120 (viens simts divdesmit) dienas."
4. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.
5. Pārējā daļā 2016.gada 31.marta līguma Nr.02.1-17/33-2016 teksts paliek bez izmaiņām un uz šo vienošanos attiecas visi citi pamatlīguma noteikumi.
6. Šī vienošanās ar pielikumu sastādīta uz 1 (vienas) lapas divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam vienošanās eksemplāram katrai pusei. Šī vienošanās ir 2016.gada 31.marta līguma Nr.02.1-17/33-2016 un grozījumi Projektēšanas uzdevumā neatņemama sastāvdaļa.

**Pušu rekvizīti un juridiskās adreses:**

<b>Pasūtītājs:</b>	<b>Izpildītājs:</b>
Daugavpils novada dome Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CERVA", Rīgas iela 70a-7, Daugavpils, LV-5401
reģ.Nr. 90009117568	Reģ.Nr. 41503050131
Valsts Kase Norēķinu konts LV37TREL9807280440200	AS SEB Banka, Daugavpils filiāle UNLALV2X Norēķinu konts LV98UNLA0050015215574
Tālr. 65422238, fakss 65476810	Tālr.27042720
e-pasts: <a href="mailto:dome@dnd.lv">dome@dnd.lv</a>	e-pasts: <a href="mailto:cerva@inbox.lv">cerva@inbox.lv</a>
Pašvaldības izpilddirektore  V.Kezika	Prokūriste  T. Borovkova
2016.gada 31. maijā	2016.gada 31. maijā
Z.v.	Z.v.

