

Grozījumi Nr.3
2013. gada 19.jūlija
Būvdarbu līgumam Nr.2.4-340/2 (Nr. 01-18/38.1.)
Daugavpils novada pašvaldības ceļu un tilta rekonstrukcija

Daugavpils

2014. gada 30.jūnijā

Daugavpils novada domie, pašvaldības izpilddirektore Vandas Kezikas personā,
kura darbojas saskaņā ar Daugavpils novada domes nolikumu, turpmāk tekstā
„Pasūtītājs”, no vienas puses
un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latgales ceļdaris”, valdes locekļa Aleksandra Trujina personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata un ir tiesīgs sabiedrību pārstāvēt atsevišķi, turpmāk tekstā - Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses, saskaņā ar līguma 14.daju, pamatojoties uz 11.06. 2014.
Izmaiņu aktu un sarunu procedūras, nepublicējot paziņojumu par līgumu „Papildu būvdarbi objektā „Graīžu tilta rekonstrukcija” Daugavpils novada Ambeļu pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2014/18/ERA Frezultātiem vienojas izdarīt šādus grozījumus 2013. gada 19.jūlija Būvdarbu līgumā Nr.2.4-340/2 (Nr. 01-18/38.1.) :**

1.Izteikt līguma 3.1. punktu Šādā redakcijā:

„3.1. Līgumcena ir euro 951127,97 (deviņi simti piecdesmit viens tūkstotis viens simts divdesmit septiņeuro 97 centi) un PVN 21% euro 199736,86 (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro 86 centi).

2.Izteikt līguma 3.2. punkta rindu 2 Šādā redakcijā:

Nr.	Būves nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu	Kopējās izmaksas bez PVN par darbu daudzu miem Ceļa nodalījum a joslās zobēžas*	PVN 21%	Kopējās izmaksas bez PVN par darbu daudzu miem ārpus ceļa nodalījum a joslās (z zemē pieder Satiksmes ministri ja!*)	PVN 21%	Kopējās izmaksas bez PVN par darbu daudzum iem ārpus ceļa nodalījum a joslās (z zemē pieder cīniem īpašniekie m*)	PVN 21% līgumcena bez PVN cīniem (euro) (2+4+6)	PVN 21% (3+5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Graīžu tilta rekonstrukcija	122398,45	25745,68				122398,45	25745,68

*saskaņā ar Tehnisko projektu darbu daudzumu sarakstiem (iepirkuma dokumentācijā A pielikums 1. daļa)

**3. Izteikt Darbu daudzumu sarakstu „Graīžu tilta rekonstrukcija” jaunā redakcijā.
Pielikums nr.1.**

4. Pārējie līguma punkti paliek nemainīgi

5. Šie Grozījumi sastādīti uz 1 (vienas) lapas drukājot uz abām pusēm, 2 (divos) eksemplāros. Abiem Grozījumu eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Katrai pusei paliek viens Grozījumu eksemplārs.

Pušu paraksti

DAUGAVPILS NOVADA DOME	SIA „LATGALES ČEĻDARIS”
Pašvaldības izpildītājs V.Kezika / 2014.gada 30. jūnijā	Valdes loceklis A. Lapiņš / 2014.gada 30.jūnija 