

VIENOŠANĀS Nr.1

2017.gada 4.septembra BŪVDARBU LĪGUMĀ

par būvniecības darbu veikšanu Dinaburgas pilskalna atpūtas zonas labiekārtojuma elementu ierīkošanai

projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" ietvaros

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. 2.4.-411/6

Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. L2017_42

Daugavpils,

2017.gada 1.decembrī

Daugavpils novada dome, pašvaldības izpilddirektores Vandas Kezikas personā, kura darbojas saskaņā ar Daugavpils novada domes nolikumu, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

SIA „LABIE KOKI”, tās izpilddirektores Dzidras Kalniņas personā, kura darbojas uz Valdes locekļa Edgara Neilanda 2017.gada 4.janvāra pilnvaras nr.001_17 pamata un ir tiesīga pārstāvēt sabiedrību, turpmāk tekstā - **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses,

realizējot iepirkuma „Būvdarbi projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" ietvaros" "B" daļas 2017.gada 4.septembra līgumu par būvniecības darbu veikšanu Dinaburgas pilskalna atpūtas zonas labiekārtojuma elementu ierīkošanai projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" (ERAF) (turpmāk tekstā – Projekts) (turpmāk tekstā – Līgums) ietvaros un ņemot vērā Līgumā noteiktās Būvuzņēmēja garantijas saistības, vienojas par sekojošo:

Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt sezonālā labiekārtojuma elementa "piestātne uz pontoniem" komplekta transportēšanu no Daugavpils novada pašvaldības telpām Naujenes pagastā pēc adreses "Riteņi", Cirši (Naujenes pagasts, Daugavpils novads), kur tas turpmāk tiks uzglabāts ziemas sezonas laikā, kā arī komplekta izkrāmēšanu. 2018.gada tūrisma sezonas sākumā, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.jūlijam, Būvuzņēmējs apņemas transportēt komplektu līdz Projektā paredzētajai vietai un veikt instruktāžu par objekta turpmāko apsaimniekošanu atbildīgajām Daugavpils novada pašvaldības personām, demonstrējot piestātnes uzstādīšanu un galvenos apkalpošanas paņēmienus.



Puses vienojas, ka šajā dokumentā minētie darbi nemaina kopējo Līguma summu.
Visos ar Vienošanās nenoregulētajos jautājumos Puses vadās no Līguma un no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Puses Vienošanās ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, ka apstiprina ar savu parakstu.

Vienošanās ir spēkā no tās dienas, kad tās parakstīja abas puses, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Vienošanās sastādītas 2 (divos) eksemplāros uz 2 lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

PUŠU PARAKSTI

Pasūtītājs:	Būvuzņēmējs:
DAUGAVPILS NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009117568, Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Banka: Valsts kase Kods: TREL LV22 Konts: LV60TREL9802575034000	SIA „LABIE KOKI” Reģ. Nr. 40103166694, Adrese: Saules iela 1-19, Piņķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107 Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV19UNLA0050012232985
Pašvaldības izpilddirektore  /V. Kezika/	Pilnvarotā persona  /Dzidra Kalniņa/



VIENOŠANĀS Nr.2

2017.gada 4.septembra BŪVDARBU LĪGUMĀ

par būvniecības darbu veikšanu Dinaburgas pilskalna atpūtas zonas labiekārtojuma elementu ierīkošanai

projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" ietvaros

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. 2.4.-411/6

Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. L2017_42

Daugavpils,

2017.gada 4.decembrī

Daugavpils novada dome, pašvaldības izpilddirektores Vandas Kezikas personā, kura darbojas saskaņā ar Daugavpils novada domes nolikumu, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

SIA „LABIE KOKI”, tās izpilddirektores Dzidras Kalniņas personā, kura darbojas uz Valdes locekļa Edgara Neilanda 2017.gada 4.janvāra pilnvaras nr.001_17 pamata un ir tiesīga pārstāvēt sabiedrību, turpmāk tekstā - **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses,

realizējot iepirkuma „Būvdarbi projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" ietvaros" "B" daļas 2017.gada 4.septembra līgumu par būvniecības darbu veikšanu Dinaburgas pilskalna atpūtas zonas labiekārtojuma elementu ierīkošanai projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" (ERAF) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros (turpmāk tekstā – Līgums) un ņemot vērā Līgumā noteiktās Būvuzņēmēja garantijas saistības, vienojas par sekojošo:

Ja Būvuzņēmējs 2017.gada 1.decembra Vienošanās Nr.1 pie šī Līguma noteiktajā termiņā neizpilda Vienošanās Nr.1 paredzēto apņemšanos, Pasūtītājs var pieprasīt no Būvuzņēmēja atmaksāt Pasūtītājam summu EUR 200,00 (divi simti eiro un 00 cents) apmērā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Būvuzņēmējs ir saņēmis no Pasūtītāja par to rakstisko pieprasījumu.



Visos ar Vienošanās neregulētajos jautājumos Puses vadās no Līguma un no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Puses Vienošanās ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, ka apstiprina ar savu parakstu.

Vienošanās ir spēkā no tās dienas, kad tās parakstīja abas puses, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Vienošanās sastādītas 2 (divos) eksemplāros uz 2 lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

PUŠU PARAKSTI

Pasūtītājs:	Būvuzņēmējs:
DAUGAVPILS NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009117568, Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Banka: Valsts kase Kods: TREL22 Konts: LV60TREL9802575034000	SIA „LABIE KOKI” Reģ. Nr. 40103166694, Adrese: Saules iela 1-19, Piņķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107 Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV19UNLA0050012232985
Pašvaldības izpilddirektore  /N. Kezika/	Pilnvarotā persona  /Dzidra Kalniņa/



VIENOŠANĀS Nr. 3

2017.gada 4.septembra BŪVDARBU LĪGUMĀ

par būvniecības darbu veikšanu Dinaburgas pilskalna atpūtas zonas labiekārtojuma elementu ierīkošanai

projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" ietvaros

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. 2.4.-411/6

Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. L2017_42

Daugavpils,

2017.gada 20.decembrī

Daugavpils novada dome, pašvaldības izpilddirektores Vandas Kezikas personā, kura darbojas saskaņā ar Daugavpils novada domes nolikumu, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

SIA „LABIE KOKI”, tās izpilddirektores Dzidras Kalniņas personā, kura darbojas uz Valdes locekļa Edgara Neilanda 2017.gada 4.janvāra pilnvaras nr.001_17 pamata un ir tiesīga pārstāvēt sabiedrību, turpmāk tekstā - **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses,

realizējot iepirkuma „Būvdarbi projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki" ietvaros" "B" daļas 2017.gada 4.septembra līgumu par būvniecības darbu veikšanu Dinaburgas pilskalna atpūtas zonas labiekārtojuma elementu ierīkošanai projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā "Daugavas loki"" (ERAF) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros (turpmāk tekstā – Līgums) un ņemot vērā Līgumā noteiktās Būvuzņēmēja garantijas saistības, vienojas par sekojošo:

1. Ņemot vērā Līguma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasības, 2017.gada 12.decembrī noslēgto līgumu Nr. 2.4.-411/8 par papildus būvdarbu veikšanu Būvobjektā, Līguma 9.4.1.punkta otro teikumu un to, ka būves pieņemšana notika tieši pirms gada nogales svētku laika, kas vienlaikus ir finanšu pārskata gada beigas, veikt šādas izmaiņas Līgumā:
 - 1.1. izteikt Līguma 7.11.5.punktu šādā redakcijā: „garantijas dokumenta par veikto Būvdarbu garantijas perioda apdrošināšanu (gadījumā, ja būvdarbu pabeigšanas datumā darbu izpildes garantijas līguma darbības periods jau ir beidzies)”.

- 1.2. izteikt Līguma 9.4.1.punkta 1.teikumu šādā redakcijā: “ Būvuzņēmējs 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas vai pēc darbu izpildes garantijas līguma darbības perioda beigām, veic garantijas laika garantiju apdrošināšanu, kā apdrošināto norādot Pasūtītāju un iesniedz Pasūtītājam polisi, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Būvuzņēmējs.”;
- 1.3. izteikt Līguma 13.1.punktu šādā redakcijā: „Būvuzņēmējs garantē veikto Būvdarbu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā no Būvdarbu pabeigšanas. Ja 8 gadu laikā no būvdarbu pabeigšanas tiek konstatēts, ka Būvobjekta infrastruktūra nav spējīga kalpot izmantotā koka materiāla neatbilstības dēļ un tajā ir vainojams Būvuzņēmējs, Būvuzņēmējs novērš atklāto defektu 13.2.punktā noteiktajā kārtībā”.




Visos ar Vienošanās noregulētajos jautājumos Puses vadās no Līguma un no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Puses Vienošanās ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, ka apstiprina ar savu parakstu.

Vienošanās ir spēkā no tās dienas, kad tās parakstīja abas puses, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Vienošanās sastādītas 2 (divos) eksemplāros uz 2 lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

PUŠU PARAKSTI

<p>Pasūtītājs: DAUGAVPILS NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009117568, Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Banka: Valsts kase Kods: TREL LV22 Konts: LV60TREL9802575034000</p> <p>Pasvaldības izpilddirektore   V.Kezika</p>	<p>Būvuzņēmējs: SIA „LABIE KOKI” Reģ. Nr. 40103166694, Adrese: Saules iela 1-19, Piņķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107 Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV19UNLA0050012232985</p> <p>Pilnvarotā persona  /Dzidra Kalniņa/</p>
--	--