



VIENOŠANĀS Nr.1

pie 05.02.2019. būvdarbu līguma Nr. 2.4-489/1(0502/19)

"Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība
Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai"

Projekts Nr. 5.6.2.0/17/036 "Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija
ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai"

Daugavpils,

2019.gada 05.augustā

Daugavpils novada dome, reģ. Nr. 90009117568, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tās pašvaldības izpilddirektore Vandas Kezikas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un **SIA "Borg"**, reģistrācijas Nr. 41503012572, juridiskā adrese Mazā Dārza iela 5-7, Daugavpils, LV-5404, tās valdes locekļa Sergeja Skorodihina personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā - Būvuzņēmējs, no otras puses,

pamatojoties uz 2019.gada 05.februāra būvdarbu līguma Nr. 2.4-489/1(0502/19), turpmāk tekstā – Līgums, 4.1. punktu un 2019.gada 01.augustā sastādīto aktu Nr.1/KT par Darbu apjomu izmaiņām, vienojas par sekojošo:

1. Pasūtītājs uzdot, bet Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus saskaņā ar izmaiņām lokālajā tāmē Nr.1-3 "Pamatī un pamatnes", lokālajā tāmē Nr.1-4 "Sienas, ēku karkasa konstrukcijas, starpsienas, grīdu konstrukcijas", lokālajā tāmē Nr.3-3 "Ārējais ūdensvads un kanalizācija" un lokālajā tāmē Nr.4-1 "Teritorijas labiekārtošana".
2. Nemot vērā šīs Vienošanās 1.punktā minētas izmaiņas Līguma summa, kura norādīta Līguma 7.1punktā, sastāda EUR 911302.21 (deviņi simti vienpadsmiņi tūkstoši trīs simti divi euro 21 centi), PVN 21% EUR 191373.46 (viens simts deviņdesmit viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit trīs euro 46 centi).
Kopējā līguma summa ir EUR 1102675.67 (viens miljons viens simts divi tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro 67 centi).
3. Pārējā daļā Līguma teksts paliek bez izmaiņām un uz šīs Vienošanās attiecas visi citi pamatlīguma noteikumi.
4. Šī Vienošanās stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.
5. Šī Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, no kuriem katrai Pusei tiek nodots viens Vienošanās parakstīts eksemplārs. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6. Šai Vienošanai, kā neatņemama sastāvdaļa, tiek pievienoti pielikumi:
 - 6.1. Pielikums Nr.3 - 2019.gada 01.augusta akts Nr.1/KT par Darbu apjomu izmaiņām uz 4.lpp;
 - 6.2. Pielikuma Nr.1 - Lokālā tāme Nr.1-3 "Pamatī un pamatnes" ar izmaiņām uz 3.lpp;
 - 6.3. Pielikuma Nr.1 - Lokālā tāme Nr.1-4 "Sienas, ēku karkasa konstrukcijas, starpsienas, grīdu konstrukcijas" ar izmaiņām uz 5.lpp;
 - 6.4. Pielikuma Nr.1 - Lokālā tāme Nr.3-3 "Ārējais ūdensvads un kanalizācija" ar izmaiņām uz 3.lpp;
 - 6.5. Pielikuma Nr.1 - Lokālā tāme Nr.4-1 "Teritorijas labiekārtošana" ar izmaiņām uz 4.lpp;

- 6.6. Pielikuma Nr.1 - Kopsavilkuma aprēķins Nr.1 ar izmaiņām uz 2.lpp;
6.7. Pielikuma Nr.1 - Būvniecības koptāme ar izmaiņām uz 1.lpp.

Rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:
Daugavpils novada dome

Būvuzņēmējs:
SIA “Borg”