



VIENOŠANĀS Nr.2

pie 05.02.2019. būvdarbu līguma Nr. 2.4-489/1(0502/19)

"Pārtikas produktu ražošanas ēkas, noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai"

Projekts Nr. 5.6.2.0/17/036 "Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija
ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai"

Daugavpils,

2019.gada 16.septembrī

Daugavpils novada dome, reģ. Nr. 90009117568, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tās pašvaldības izpilddirektores Vandas Kezikas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "Borg", reģistrācijas Nr. 41503012572, juridiskā adrese Mazā Dārza iela 5-7, Daugavpils, LV-5404, tās valdes locekļa Sergeja Skorodihina personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā - Būvuzņēmējs, no otras puses,

pamatojoties uz 2019.gada 05.februāra būvdarbu līguma Nr. 2.4-489/1(0502/19), turpmāk tekstā – Līgums, 4.1. punktu un 2019.gada 03.septembrī sastādīto aktu Nr.2/KT par Darbu apjomu izmaiņām un veikto tirgus cenu izpēti Nr.DND (KSN) 2019/61, vienojas par sekojošo:

1. Pasūtītājs uzdot, bet Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus saskaņā ar izmaiņām lokālajās tāmēs Nr.1-2 "Zemes darbi", Nr.1-7 "Fasādes darbi", Nr.1-8 "Iekšējie apdares darbi (griesti, sienas, grīdas)", Nr.4-1 "Teritorijas labiekārtošana" un lokālo tami Nr.5 "Konteinera tipa saldētavas".
2. Ņemot vērā šīs Vienošanās 1. punktā minētas izmaiņas Līguma summa, kura norādīta Līguma 7.1.punktā, sastāda EUR 943 387,81 (deviņi simti četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi euro 81 cents), PVN 21% EUR 198 111,44 (viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši viens simts vienpadsmit euro 44 centi).
Kopējā līguma summa ir EUR 1 141 499.25 (viens miljons viens simts četrdesmit viens tūkstotis četri simti deviņdesmit deviņi euro 25 centi).
3. Pārējā daļā Līguma teksts paliek bez izmaiņām un uz šīs Vienošanās attiecas visi citi pamatlīguma noteikumi.
4. Šī Vienošanās stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.
5. Šī Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, no kuriem katrai Pusei tiek nodots viens Vienošanās parakstīts eksemplārs. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6. Šai Vienošanai, kā neatņemama sastāvdaļa, tiek pievienoti pielikumi:
 - 6.1. Pielikums Nr.4 - 2019.gada 03.septembrī akts Nr.2/KT par Darbu apjomu izmaiņām uz 2.lpp;
 - 6.2. Pielikuma Nr.1 - Lokālā tāmē Nr. 1-2 "Zemes darbi" ar izmaiņām uz 2.lpp;
 - 6.3. Pielikuma Nr.1 - Lokālā tāmē Nr. 1-7 "Fasādes darbi" ar izmaiņām uz 3.lpp;
 - 6.4. Pielikuma Nr.1 - Lokālā tāmē Nr. 1-8 "Iekšējie apdares darbi (griesti, sienas, grīdas)" ar izmaiņām uz 3.lpp;
 - 6.5. Pielikuma Nr.1 - Lokālā tāmē Nr.4-1 "Teritorijas labiekārtošana" ar izmaiņām uz 4.lpp;

- 6.6. Pielikuma Nr.1 - Lokālā tāme Nr. 5 "Konteinera tipa saldētavas" uz 1.lpp.;
- 6.7. Pielikuma Nr.1 - Kopsavilkuma aprēķins Nr.1 ar izmaiņām uz 2.lpp.;
- 6.8. Pielikuma Nr.1 - Būvniecības koptāme ar izmaiņām uz 1.lpp.

Rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Daugavpils novada dome

Būvuzņēmējs:

SIA "Borg"