PASKAIDROJUMA RAKSTS
kūts rekonstrukcijas par katlu māju, siltumtrases tīklu rekonstrukcijas, siltummezglu uzstādīšanas Salienas ciemā,

 būvdarbu organizēšanas projektam
1. Vispārīgā daļa

Celtniecības organizēšanas projekts ir izstrādāts pamatojoties uz darba rasējumiem, topogrāfisko uzmērīšanu un saskaņā ar normatīviem dokumentiem: 
· LR MK nr.112 „Vispārīgie Būvnoteikumi” p.5.5.; 183.2.; 144.3.  

· LR MK not.Nr.92 no 2003.gada 23.februāra „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī spēkā esošajiem LR celtniecības likumdošanas aktiem (Darba aizsardzības likums. Saeima 2001.20.06.). 

DOP ir pamats darbuzņēmējiem darbu veikšanas projekta izstrādei (LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”), kurā atsevišķi tiek izstrādāts darba aizsardzības plāns (skat.MK Vispārīgie noteikumi p.144.3.). 
Pirms darbu veikšanas ir nepieciešams izpildīt sagatavošanas darbus, kuru sastāvā ir:

· nodrošināt ar pagaidu ēkām (sadzīves telpas, nepieciešamas uz specautomašīnas),

· pagaidu materiālu nokraušanas vietas norāda pasūtūtājs;

· trases iezīmēšana ar ass iznešanu dabā ar orientieru izvēli;

· esošo pazemes tīklu lūku norobežošana;

· mehānismu darbības zonā esošo koku norobežošana;

· inventāra nožogojumu uzstādīšana (var būt brīdinājuma lenta), uz kuru balstiem uzstāda sarkanas signāllampas;

· piebraucamo ceļu ierīkošana lielgabarīta autotransportam ārpus zemes gabala. 

2. Apbūves teritorijas raksturojums
Rekonstruējamie objekti atrodas Daugavpils novada Salienas ciemā.       
3. Celtniecības organizēšanas pamatprincipi

Dotajā projektā ir paredzēta:

- esošās saimniecības ēkas rekonstrukcija par katlu māju ar rampas ierīkošanu malkas uzglabāšanai un dūmeņa ØC30     H=24 m ierīkošanu;
- piebraucamo ceļu uz katlu māju ierīkošana;

- atsevišķi stāvoša siltummezgla projektēšana;

- siltummezgla ierīkošana skolas ēkā esošās katlu mājas vietā;

- siltumtrašu likšana un parlikšana.

Pirmām kartām, DOP paredz AR daļā norādīto būvju un ēku nojaukšanu. Nojaukšana ir paredzēta ar rokām. Monolīto konstrukciju izgatavošanai nepieciešamo betonu sagatavo uz vietas. Katlu mājas dzelzsbetona pārsegumu un dūmeņa montāža paredzēta ar autoceltni LTF-1030, pamatojoties uz dotā celtņa iespējām pie dūmeņa ar augstumu 24 m montāžas. Pārseguma paneļu un dūmeņa gara izmēra elementu piegāde paredzēta ar kravas automašīnu lielgabarīta kravu pārvadāšanai.  

Pirmām kārtām tiek izpildītas sienas, katlu mājas pārsegumu montāža un pamatu betonēšana zem dūmeņa, pēc tam tiek montēts dūmenis. Paralēli tiek izpildīti jauna siltummezgla būvdarbi, siltummezgla ierīkošanas darbi skolas ēkā, siltumtrašu likšana.      

4. Rekonstrukcijas ilguma termiņš.

Rekonstrukcijas ilguma termiņš, ņemot vērā darbu apvienošanu – 4 mēneši.

Dotais termiņš ir noteikts, balstoties uz strādnieku vidējo skaitu 15-20 cilv. un ir provizorisks. Galīgo būvdarbu izpildes termiņu nosaka būvuzņēmējs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju darbu veikšanas projekta izstrādes gaitā. 
Nepieciešamo mašīnu un mehānismu tabula
	N.p.k.
	Nosaukums
	Marka
	Skaits
	Piezīmes



	1.
	Ekskavators
	EO-2521
	1
	Zemes darbiem tranšeju, būvbedru izstrāde

	2.
	Automašīna-pašizgāzējs
	
	2
	Grants, augsnes, būvgružu transportēšana

	3.
	Buldozers
	DT-75
	1
	Zemes virsmas palnēšanai,  tranšeju aizbēršanai

	4.
	Autoceltnis
	LTF-1030
	1
	Tērauda un dzelzsbetona elementu montāža

	5.
	Autoceltnis
	AK-75
	1
	Materiālu izkraušana, pamatu montāža

	6.
	Kompresors
	
	1
	

	7.
	Elektrometināšanas agregāts
	TC-300
	2
	Metāla izstrādājumu metināšana

	8..
	Gāzmetināšanas agregāts
	
	2
	Metāla izstrādājumu metināšana

	9.
	Kravas automašīna
	
	1
	Dzelzsbetona un tērauda konstrukciju transportešana

	10.
	Betona maisītājs
	
	2
	Betona izgatavošana

	11.
	Elektrourbji, perforatori
	
	2
	Caurumi

	12.
	Hidrauliskā prese
	
	1
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude

	13.
	Pārnēsājamie elektroinstrumeti (zāģi, ēveles)
	
	5-6
	Akmens, betona, namdara, krāsotāju darbi



Augstāk minētās mašīnas un mehānismi var būt aizvietoti ar citiem, kuriem ir atbilstošas darba funkcijas.

5. Pamatnorādījumi drošības tehnikā un ugunsdrošības pasākumos

5.1. Visi darbi jāveic saskaņā ar LR MK Noteikumiem „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem spēkā esošiem norādījumiem un instrukcijām drošības tehnikā, darba aizsardzībā, ražošanas sanitārijā.
5.2. visiem strādniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem jābūt sertificētiem.
5.3. pirms darbu uzsākšanas darbu vadītājam ir jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, jāveic drošības tehnikas instruktāža (ar parakstiem).

5.4. darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstu.

Veicot darbu, īpašu uzmanību pievērst sekojošu pasākumu izpildei:

a) būvlaukumu nožogo ar inventāra koka žogu vai ar brīdinājuma lentu,

b) visos būvlaukumos, kur tas ir nepieciešams pēc darba norādījumiem: mašīnās un mehānismos; autotransporta ceļos un citās bīstamās vietās ir nepieciešami labi saredzami, kā arī tumšajā diennakts laikā apgaismoti brīdinājumu un norādījumu uzraksti vai drošības zīmes, plakāti un drošības tehnikas instrukcijas.

c) ir aizliegts strādāt ar ekskavatoru un citām mašīnām zem strādājošiem elektropadeves gaisa līniju vadiem (jebkura sprieguma). Strādāt ar mašīnām elektropadeves līniju tuvumā, kas atrodas zem sprieguma, ir atļauts tikai, ja mašīnistam ir izdota caurlaide.

d) zemes darbu veikšana pazemes komunikāciju izvietošanas zonā (elektrokabeļi, gāzesvadi un citi) ir pieļaujama tikai ar rakstisku organizācijas atļauju, kura ir atbildīga par šo komunikāciju ekspluatāciju. Pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams uzstādīt zīmes, kas norāda, kur atrodas pazemes komunikācijas.

e) Grunts izstrāde darbojošos pazemes komunikāciju tuvumā ir pieļaujama tikai piesardzīgi strādājot, bez straujiem sitieniem; izmantot sitienu instrumentus (laužņus, cērtes, ķīļus un pneimatiskos instrumentus) ir aizliegts.

f) Ekskavatora darbības laikā ir aizliegts veikt jebkādus citus darbus no raktnes puses un cilvēkiem atrasties ekskavatora darbības rādiusā. Zemes rakšanas mašīnu un kravas cēlējmehānismu darbības zonā svešu  cilvēku klātbūtne ir aizliegta.

Darba vietām, kas izvietotas virs zemes vai ar pārsegumu attālumā 1 m un augstāk, ir jabūt nožogotām.

g) automobiļu ātrums ceļamo objektu tuvumā nedrīkst pārsniegt 2.8 m/s, bet pagriezienos – 1.4 m/s.

5.5. Veicot būvdarbus ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības:

· LR MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”,

· Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi,

· Ugunsdrošības instrukcija veicot darbus ar atklātu uguni.

5.6. Būvlaukumā ir jābūt nepieciešamajiem primārajiem ugunsdzēsības līdzekļiem. 

Uz visiem segtiem darbiem jāsastāda segto darbu izpildes akts.

6. Dabas aizsardzības pasākumi

Aizliegts:

· Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.

· Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā.

Jāizpilda:

· Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem, izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā.

· Kokus, kas nokļūst mehānismu darbības zonā, norobežo. Izpostītie zālāji tiek atjaunoti vai ierīkoti no jauna.

· Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos.

· Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī. 

· Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu uzsūkšanos augsnē.

· Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūkšanos gruntī.

Buvinženieris:





