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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Būvdarbu organizācijas projekts izstrādāts būvprojektam „Daugavpils novada Sventes 
pagasta Sventes ciema katlu mājas un siltumtīklu rekonstrukcija. 1.KĀRTA „SVENTES 
PAGASTA KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA UN APKURES KATLU NOMAIŅA” 
pamatojoties uz 1997.gada 01.aprīļa MK Noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi’’. 
Būvdarbu organizācijas projekts ir par pamatu Darbu veikšanas projekta izstrādāšanai 
saskaņā ar LBN 310-05 prasībām. 

1. BŪVNIECĪBAS APSTĀKĻI 

1.1. Būvniecības darbu saturs 

Projektā paredzēta katlu mājas rekonstrukcija. Objekta atrašanās vieta - Alejas iela 1a, 
Sventes pagasta, Daugavpils novads.  

Zemes gabala kadastra Nr. 4488 005 0678.  

Zemes gabala platība – 11 000,0 m2. 

Labiekārtošanas zona – 2 130,0 m2. 

Apbūves laukums – 468,1 m2. 

Stāvu skaits – 1. 

Būvju izmantošanas veids – VI. 

Projektējamās ēkas ugunsdrošības pakāpe – U3. 

 

Ēku paredzēts aprīkot ar šādām inženiersistēmām: 

-  ūdensapgāde (aukstais un karstais ūdens); 

− ugunsdzēsības signalizācija; 

-  elektroapgāde; 

- zibens aizsardzība; 

− vājstrāvu sistēmas. 

Ēku nodrošināšana ar inženiersistēmām un teritorijas labiekārtojums detalizēti izskatīti katrā 
atbilstošajā projekta sadaļā. 

1.2. Būvniecības vispārējie apstākļi 

Rekonstruējamā katlu mājas platība un pieguļošo nepieciešamo pagalma laukumu platība ir 
1 744,0 m2. Laukumi un brauktuves norobežotas ar 2m augstu žogu, ar 4m platiem vārtiem un 
1,2m platiem vārtiņiem. 

Projektā paredzēts saglabāt esošo asfaltbetona segumu un izbūvēt papildus asfaltbetona 
pagalma segumu. Projektā paredzēti lietus ūdens novadīšanas risinājumi. 

Projektējamās atzīmes ir līdzīgas esošajām.  
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1.3. Būvniecības speciālie apstākļi 

Teritorijas sagatavošanu skatīt projekta sadaļu  - GP. Pirms zemes darbu uzsākšanas veikt 
apakšzemes inženierkomunikāciju šurfēšanu un atzīmēšanu, paredzot to aizsardzību.  

2. BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS 

Objekta būvniecības laikā ir nepieciešama 1 880 m2  norobežota teritorija ar pagaidu 
žogu (194 m garumā).  

Rekonstrukcijas darbu apjoms un specifika ļauj optimāli risināt celtnieku darba 
aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un objekta ugunsdrošības 
jautājumus: 

− vispārējo celtniecības darbu laikā ugunsdrošībai ieteicams izvietot rokas 
ugunsdzēšamos aparātus; 

− ārējās ugunsdzēsības vajadzībām arī turpmāk tiks izmantotas esošās dabiskās ūdens 
tilpnes ar ūdens ņemšanas vietām; 

− mobilo pārvietojamo tualešu novietošana teritorijā; 

− mazgāšanās vietas ierīkošana teritorijā; 

− teritorijā paredzēts izveidot pagaidu krautnes celtnieku izmantojamiem būvmateriāliem 
(ieteicamo novietojumu skatīt lapā DOP-1); 

− lielizmēra būvmateriālu, beramo un fasēto būvmateriālu piegāde paredzēta 
autotransportam un autoceltnim iebraucot caur esošo iebrauktuvi, izkraušana - pie 
pagaidu krautnēm (skatīt lapā DOP-1); 

Nepieciešamo tualetes kabīņu, roku mazgājamo konteineru (strādniekiem) skaitu nosaka 
būvuzņēmējs vadoties pēc plānotā strādnieku skaita. 

Kā palīgiekārtas demontāžas un vispārējo celtniecības darbu veikšanai izmantojamas sastatnes 
un pacēlājs. Atkarībā no konkrētā darba veida, izmantojami dažādi rokas elektroinstrumenti. 

Informācijas stendu ar iekšējās kārtības noteikumiem būvlaukumā, ar ugunsdrošības norādēm, 
ar informāciju par palīdzību nelaimes gadījumos u.c. novietot redzamā vietā. 

Informāciju ar ziņām par Pasūtītāju, Projektētāju, Būvuzņēmēju, Būvuzraugu un Autoruzraugu 
novietot pie galvenās iebrauktuves. 

3. BŪVDARBU VEIKŠANA 

3.1. Būvdarbu secība, termiņi 

Celtniecības darbi organizējami ievērojot celtniecības darbu tehnoloģijas un procesa 
secīgumu. 

Detalizētu darbu secīgumu izstrādā Būvuzņēmējs būvdarbu kalendārajā plānā. 

3.2. Esošo būvju, inženiertīklu, teritorijas un ceļu ekspluatācija 

Būvuzņēmējs nodrošina drošības pasākumus – darba vietu un bīstamo zonu nožogojumu, 
brīdinājuma zīmju un uzrakstu izvietošanu. 
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4. IETEICAMAIS DARBU VEIKŠANAS PROJEKTA SASTĀVS 

1) Darbu veikšanas kalendārais grafiks; 

2) Būvdarbu ģenerālplāns; 

3) Sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts; 

4) Nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā; 

5) Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu 
tehniskie risinājumi (saskaņā ar LR būvniecībai saistošiem ar darba aizsardzību 
obligātajiem normatīvajiem aktiem);  

6) Galveno būvmašīnu darba grafiks; 

7) Darbaspēka kustības grafiks. 

Darba veikšanas projektu izstrādāt atbilstoši LBN 310 -05 „Darba veikšanas projekts” prasībām. 

 

Izstrādāja:        Ņ. Koroļova 

 (sert.Nr. 10-0468) 

 


