PASKAIDROJUMA RAKSTS
Demenes pagasta Zemgales vidusskolas ēkas vienkāršota renovācijas

būvdarbu organizēšanas projektam
1. Vispārīgā daļa

Celtniecības organizēšanas projekts ir izstrādāts pamatojoties uz darba  rasējumiem, topogrāfisko uzmērīšanu un saskaņā ar normatīviem dokumentiem: 
· LR MK nr.112 „Vispārīgie Būvnoteikumi” p.5.5.; 183.2.; 144.3.  

· LR MK not.Nr.92 no 2003.gada 23.februāra „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī spēkā esošajiem LR celtniecības likumdošanas aktiem (Darba aizsardzības likums. Saeima 2001.20.06.) 

DOP ir pamats darbuzņēmējiem darbu veikšanas projekta izstrādei (LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”), kurā atsevišķi tiek izstrādāts darba aizsardzības plāns (skat.MK Vispārīgie noteikumi p.144.3.). 
Pirms darbu veikšanas ir nepieciešams izpildīt sagatavošanas darbus, kuru sastāvā ir:

· nodrošināt ar pagaidu ēkām, 
· pagaidu materiālu nokraušanas vietas norāda pasūtītājs,
· mehānismu darbības zonā esošo koku norobežošana,

· inventāra nožogojumu uzstādīšana (ciešs žogs), uz kuru balstiem uzstāda sarkanas signāllampas. 
2. Apbūves teritorijas raksturojums
Zemgales vidusskolas teritorija atrādas Zemgales ciematā Demenes pagastā.               

3. Celtniecības organizēšanas pamatprincipi

Dotā proekta mērķis ir:

                     - skolas ēkas renovācija.

Lai to nodrošinatu, saskaņa ar projektešanas uzdevumu projekta ir paredzēta:    

     Logu maiņa skolas ēkā un darbnīcu ēkā.

     Skolas, darbnīcu ēkas un sporta zāles ieejas durvju nomaiņa.

         Darbnīcu ēkas jumta siltināšana un seguma ierīkošana.

           Skolas telpu un darbnīcu ēkas elektroinstalācijas nomaiņa (kabineti, gaiteņi, palīgtelpas).

           Virtuves ventilācijas sistēmas renovācija.

           Skolas virtuves un tualešu renovācija.

           Virtuves iekārtu nomaiņa.

           Mācību telpu (izņemot ķīmijas, fizikas, bioloģijas, matemātikas, autovadības un ceļu satiksmes noteikumu kabinetus), gaiteņu, administrācijas telpu un aktu zāles kosmētiskais remonts: griesti, sienas, grīdas, durvju renovācija (un daļējā nomaiņa, t. sk. sporta zālē).

4.Rekonstrukcijas ilguma termiņš.

Rekonstrukcijas ilguma termiņš, ņemot vērā darbu apvienošanu – 4 mēneši.
Dotais termiņš ir noteikts, balstoties uz strādnieku vidējo skaitu 10-15 cilv. un ir provizorisks. Galīgo būvdarbu izpildes termiņu nosaka būvuzņēmējs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju darbu veikšanas projekta izstrādes gaitā.

Nepieciešamo mašīnu un mehānismu tabula
	N.p.k.
	Nosaukums
	Marka
	Skaits
	Piezīmes



	1.
	Mastu pacelājs
	Q=300kg
	1
	Būvmateriālu pacelšana

	2.
	Kompresors
	
	1
	Ailu izciršana

	3.
	Elektrometināšanas agregāts
	TC-300
	2
	Metāla izstrādājumu metināšana

	4.
	Gāzmetināšanas agregāts
	
	2
	Metāla izstrādājumu metināšana

	5.
	Automašīna – pašizgāzējs
	
	1
	Būvgružu, grunts transportēšana

	6.

7.
	Elektrourbji, perforatori
	
	2
	Caurumu izciršana

	8.
	Hidrauliskā prese
	
	1
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude

	9.
	Pārnēsājamie elektroinstrumeti (zāģi, ēveles)
	
	5-6
	



Augstāk minētās mašīnas un mehānismi var būt aizvietoti ar citiem, kuriem ir atbilstošas darba funkcijas.

5. Pamatnorādījumi drošības tehnikā un ugunsdrošības pasākumos

5.1. Visi darbi jāveic saskaņā LR MK Noteikumiem „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem spēkā esošiem norādījumiem un instrukcijām drošības tehnikā, darba aizsardzībā, ražošanas sanitārijā.
5.2. visiem strādniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem jābūt sertificētiem.
5.3. pirms darbu uzsākšanas darbu vadītājam ir jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, jāveic drošības tehnikas instruktāža (ar parakstiem).

5.4. darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstu.


Veicot darbu, īpašu uzmanību pievērst sekojošu pasākumu izpildei:

a) būvlaukumu nožogo ar inventāra koka žogu vai ar brīdinājuma lentu,

b) visos būvlaukumos, kur tas ir nepieciešams pēc darba norādījumiem: mašīnās un mehānismos; autotransporta ceļos un citās bīstamās vietās ir nepieciešami labi saredzami, kā arī tumšajā diennakts laikā apgaismoti brīdinājumu un norādījumu uzraksti vai drošības zīmes, plakāti un drošības tehnikas instrukcijas.

c) Darba vietām, kas izvietotas virs zemes vai ar pārsegumu attālumā 1 m un augstāk, ir jabūt nožogotām.

d) automobiļu ātrums ceļamo objektu tuvumā nedrīkst pārsniegt 2.8 m/s, bet pagriezienos – 1.4 m/s.

5.5. Veicot būvdarbus ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības:

· LR MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”,

· Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi,

· Ugunsdrošības instrukcija veicot darbus ar atklātu uguni.

5.6. Būvlaukumā ir jābūt nepieciešamajiem primārajiem ugunsdzēsības līdzekļiem. 

Uz visiem segtiem darbiem jāsastāda segto darbu izpildes akts.

6. Dabas aizsardzības pasākumi

Aizliegts:

· Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu. 

· Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā.

Jāizpilda:

· Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem, izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā.
· Kokus, kas nokļūst mehānismu darbības zonā, norobežo. Izpostītie zālāji tiek atjaunoti vai ierīkoti no jauna.

· Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos.
· Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī. 

· Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu uzsūkšanos augsnē.

· Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūkšanos gruntī.

Buvinženieris:









